
 

 

MAPA DE RISCO 

 

                                      PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

 
 

Tribunal Regional 

Eleitoral do Maranhão 

                                          

Planejamento da Contratação  

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de produção de áudio e vídeo 

UNIDADE REQUISITANTE: Assessoria de Imprensa e Comunicação Social 

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: ASCOM  

 

 

RISCO 1 

Descrição do Risco: Atraso na execução dos serviços requeridos 

Probabilidade: (X) Baixa  (  ) Média (  ) Alta Análise do Risco 

Impacto: ( ) Baixo (   ) Médio (X) Alto 

Estratégia (  ) Mitigar     (X) Evitar     (  ) Transferir      (  ) Aceitar 

Ação Preventiva Responsável 

Informar o período e nome do 
evento com antecedência 

Entregar material/dados para 
produção dos vídeos e/ou aúdios 
com antecedência 

ASCOM 

Ação de Contingência Responsável 

 

 

Tratamento 

Aplicar penalidade à contratada Diretoria Geral 

Unidades Afetadas Setores que precisem da produção e divulgação das mídias 
digitais,VT’s, áudios etc. 

Monitoramento Data de Início: Data Fim: 
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RISCO 2 

Descrição do Risco: Entrega de mídias incompatíveis e/ou diferentes das exigidas 

Probabilidade: (X) Baixa  (  ) Média (  ) Alta Análise do Risco 

Impacto: ( ) Baixo (   ) Médio (X) Alto 

Estratégia (  ) Mitigar     (X) Evitar     (  ) Transferir      (  ) Aceitar 

Ação Preventiva Responsável 

Esclarecer todas as eventuais 
dúvidas da contratada quando da 
produção dos materiais 

ASCOM 

Ação de Contingência Responsável 

 

 

Tratamento 

Informar à contratada sobre a 
necessidade de substituição 
imediata do produto 

ASCOM 

Unidades Afetadas Setores que precisem da produção e divulgação das mídias 
digitais,VT’s, áudios etc. 

Monitoramento Data de Início: Data Fim: 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

   



 

 3 

 

RISCO 3 

Descrição do Risco: Entrega de mídias digitais fora do período requerido 

Probabilidade: (X) Baixa  (  ) Média (  ) Alta Análise do Risco 

Impacto: ( ) Baixo (   ) Médio (X) Alto 

Estratégia (  ) Mitigar     (X) Evitar     (  ) Transferir      (  ) Aceitar 

Ação Preventiva Responsável 

Esclarecer todas as eventuais 
dúvidas da contratada quando da 
produção dos materiais 

Informar sobre o período de 
divulgação que vai ser utilizada a 
mídia requerida 

ASCOM 

Ação de Contingência Responsável 

 

 

Tratamento 

Aplicar penalidade à contratada ASCOM 

Unidades Afetadas Setores que precisem da produção e divulgação das mídias 
digitais,VT’s, áudios etc. 

Monitoramento Data de Início: Data Fim: 

  

  

 

  

 

  

  

 

  

   


