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RISCO 1
DESCRIÇÃO DO
RISCO: Escassez orçamentária 

ANÁLISE DO RISCO

Probabilidade: ( ) Muito baixa (  ) Baixa    (X ) Média  (  )  Alta ( ) 
Muito alto
Impacto: ( ) Muito baixa (  ) Baixa               (  ) Média  ( x )  Alta ( ) 
Muito alto

ESTRATÉGIA ( X ) Mitigar     (  ) Evitar     (  ) Transferir      (  ) Aceitar

 

 

TRATAMENTO

Ação Preventiva Responsável
O risco identificado refere-se à
escassez orçamentária para a
confecção do material. A
autoridade competente deverá
alocar, previamente, recurso para
essa despesa.

Esse risco produz alto impacto, na
medida em que a demanda ficará
em espera até a liberação de
recursos para essa finalidade.

COSEM.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

 

FORMULÁRIO

MAPA DE RISCO

 

 

                                      PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
                                        

Planejamento da Contratação
 

OBJETO: Confecção, com instalação, de 02 (duas) galerias dos Ex-Diretores dos Fóruns Eleitorais de
Bacabal e Imperatriz.

UNIDADE REQUISITANTE: COSEM - DG.
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA
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Ação de Contingência Responsável

Caso se concretize o risco, a
autoridade competente deve
verificar o grau de importância da
presente demanda, de acordo com a
política de contratações do TRE, e,
se for caso, incluí-la na lista de
prioridades.

 

COSEM.

UNIDADES AFETADAS COSEM-DG

MONITORAMENTO Data de Início: 01.02.2023 Fim: Indeterminado.
       

RISCO 2
DESCRIÇÃO DO RISCO: Contratação restar fracassada

ANÁLISE DO RISCO

Probabilidade: ( ) Muito baixa ( x ) Baixa (  ) Média  (  )  Alta ( ) 
Muito alto
Impacto: ( ) Muito baixa (  ) Baixa               ( X  ) Média  (  )  Alta (
)  Muito alto

ESTRATÉGIA (   ) Mitigar     ( X ) Evitar     (  ) Transferir      (  ) Aceitar

 

 

TRATAMENTO

Ação Preventiva Responsável
Descritivo minucioso do objeto
de acordo com pesquisa de
mercado, considerando todas as
variáveis e amplitude de
competidores, contemplando
exigências compatíveis e
possíveis de atendimento pelas
empresas. Mesmo assim, caso a
contratação não logre êxito,
deverão ser verificadas as razões
da ocorrência e realização de
novo procedimento com as
alterações necessárias, caso
existam.

 

COSEM

Ação de Contingência Responsável

Realização de nova dispensa de
licitação com as devidas
justificativas

 

COSEM

 

 

SESET.
UNIDADES AFETADAS Fóruns Eleitorais de Bacabal e Imperatriz

MONITORAMENTO Data de Início: 01.02.2023. Fim: Indeterminado.
       

RISCO 3

DESCRIÇÃO DO RISCO: Objeto entregue  não corresponder às necessidades e legislação
pertinente
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ANÁLISE DO RISCO

Probabilidade: ( ) Muito baixa (  ) Baixa    ( X ) Média  ( )  Alta ( ) 
Muito alto
Impacto:   ( ) Muito baixa   (  ) Baixa    (  ) Média  (X)  Alta ( ) 
Muito alto

ESTRATÉGIA ( X  ) Mitigar     (  ) Evitar     (  ) Transferir      (  ) Aceitar

 

 

TRATAMENTO

Ação Preventiva Responsável
Como forma de mitigar este
risco, nos estudos Técnicos
Preliminares devem ser
especificados os materiais de
forma detalhada, com a cautela
necessária para proporcionar a
oferta de propostas de preços.

COSEM

Ação de Contingência Responsável
Solicitar ao contratado a
substituição dos materiais em
desconformidade e Aplicação
imediata das penalidades
previstas no Termo de
Referência.

COSEM

 

 

UNIDADES AFETADAS O Regional como todo, tendo em vista que os veículos atendem
vários setores.

MONITORAMENTO Data de Início: 01.02.2023. Fim: Indeterminado.
       

RISCO 4
DESCRIÇÃO DO RISCO: A entrega do objeto atrasar

ANÁLISE DO RISCO

Probabilidade: ( ) Muito baixa (  ) Baixa    (  ) Média  (X)  Alta ( ) 
Muito alto
Impacto:( ) Muito baixa (  ) Baixa                (  ) Média  (X)  Alta ( ) 
Muito alto

ESTRATÉGIA ( X  ) Mitigar     (  ) Evitar     (  ) Transferir      (  ) Aceitar

 

 

TRATAMENTO

Ação Preventiva Responsável
Definir sanções a serem
aplicadas em virtude de atrasos
injustificáveis, que não
contemplem casos fortuitos e de
força maior.

 

COSEM

 

Ação de Contingência Responsável

Aplicação imediata das
penalidades previstas no Termo
de Referência.

COSEM

 

 

 
UNIDADES AFETADAS Fóruns Eleitorais de Bacabal e Imperatriz

MONITORAMENTO Data de Início: 01.02.2023. Fim: Indeterminado.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA, Coordenador(a), em
27/01/2023, às 15:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar informando o código
verificador 1795436 e o código CRC 4FBCD3F5.
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Criado por 002812961171, versão 3 por 002812961171 em 27/01/2023 15:35:22.


