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OBJETO: Contratação de seguro para bens patrimoniais – imóveis peloTribunal Regional Eleitoral do Maranhão, 
localizados na cidade de São Luís (Prédios sede e anexo deste Regional, visando a prevenção de riscos e eventuais 
sinistros causados por incêndios, raios, danos elétricos e explosões de qualquer natureza, bem como de alagamentos. 

UNIDADE REQUISITANTE: SEÇÃO DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA. 

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: ALYSSON CRISTIANO MAXIMO DINIZ/FRANCISCO 
EMERSON SENA COSTA 

 

 
 

RISCO 1 
 

DESCRIÇÃO DO RISCO: 
 

Não conclusão da contratação  
 

ANÁLISE DO RISCO 
 

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média 
 

(X) Alta 
 

Impacto: ()Baixo (X )Médio 
 

( ) Alto 
 

ESTRATÉGIA 
 

()Mitigar (X)Evitar ( )Transferir 
 

( ) Aceitar 

 
 
 
 

TRATAMENTO 

 
Ação Preventiva 

 
Responsável 

 
Celeridade no procedimento 
licitatório. 
 
Manutenção dos sistemas de para- 
raios e quadros de distribuição 
elétrica, de modo a evitar uma 
situação de sinistro. 
 

 
SEMAP/SELIC/SECOA/SAF 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

Monitoramento dos extintores 

portáteis, caixas de incêndio, sistema 

anti-incêndio (sprinklers), hidrantes 

e portas corta-fogo, de modo a conter 

um sinistro que venha a ocorrer. 

 
SAF/ SEMAP/SESEI 

 
UNIDADES AFETADAS 

 
Prédios em uso por este Tribunal, localizados na Capital (Edificios sede e 
anexo) 

 
MONITORAMENTO 

 
Data de Início: 14/09/2021. 

 
Fim 14/10/2021 



 
RISCO 2 

 
DESCRIÇÃO DO RISCO: 

 
Não reconhecimento da natureza dos serviços de seguro predial e a 
consequente probabilidade de não prestação dos serviços. 

 
ANÁLISE DO RISCO 

 
Probabilidade: ( ) Baixa (X ) Média 

 
( ) Alta 

 
Impacto: ( )Baixo (X )Médio 

 
( ) Alto 

 
ESTRATÉGIA 

 
(X)Mitigar ( )Evitar ( )Transferir 

 
( ) Aceitar 

 
 
 
 

TRATAMENTO 

 
Ação Preventiva 

 
Responsável 

 
Justificativa e fundamentação legal 
apresentada nos Estudos Técnicos 
Preliminares e no Termo de 
Referência. 

 
SESEI/SELIC 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

Inicio do planejamento da 

contratação em tempo hábil a evitar 

a não prestação do serviço. 

 
SESEI/SELIC 

 

 

 
UNIDADES AFETADAS 

 
Prédios em uso por este Tribunal, localizados na Capital (Edificios sede e 
anexo) 

 
MONITORAMENTO 

 
Data de Início: 30/09/2021 

 
Fim 30/09/2022. 

 


