

Monitoramento Plano de Contratações STIC

Resumo por unidade

Unidade Técnica	Fase	Objeto	Qtde
COINF	4 - Estudos preliminares realizados	Link de comunicação com o Fórum Cohama	1
	6 - Contrato assinado	Aquisição de notebooks (Saldo da ATA)	1
COINF Total			2
COLOG	4 - Estudos preliminares realizados	Aquisição de álcool isopropílico para limpeza das mídias e das urnas eletrônicas.	1
		Aquisição e instalação de bateriais tracionárias para uso em 02 (duas) empilhadeiras	1
		Manutenção de empilhadeiras, plataforma elevatória e transpaletes	1
		Operador de Empilhadeira	1
COLOG Total			4
GABSTIC	3 - Equipe Planejamento constituída	Aquisição de Solução de Video Wall	1
		Ferramenta de Gestão de Vulnerabilidades	1
GABSTIC Total			2
SEADB	4 - Estudos preliminares realizados	Aquisição de options de segurança do banco de dados Oracle (Oracle Data Masking and Subsetting Pack ;Oracle Audit Vault and Database Firewall)	1
		Ferramenta de criptografia do banco de dados (Oracle Advanced Security - TDE)	1
		Serviços especializados de desenvolvimento e manutenção de software	1
		Suporte banco de dados Oracle	1
SEADB Total			4
SERED	0 - Não iniciado - atrasado	Instalação do site backup no Datacenter do Fórum TRT	1
	2 - DOD Elaborado	Antenas VSAT	1
	4 - Estudos preliminares realizados	Email em nuvem	1
		Solução de backup em nuvem	1
	6 - Contrato assinado	Backbone secundário	1
		Link de internet	1
	7 - Objeto Entregue ou Serviço Iniciado	Suporte ao nobreak do Datacenter	1
		Internet backup	1
		Suporte aos servidores Blade	1
		Suporte aos storages e equipamentos de backup	1
	Cancelada	Suporte à infraestrutura do Datacenter 1 (Cancelada)	1
	SERED Total		
SESUM	3 - Equipe Planejamento constituída	Aquisição de monitores de 23 polegadas	1
		Software Contact Center	1
		Software de Gerenciamento VOIP	1
	4 - Estudos preliminares realizados	Aquisição de Ferramenta de Recuperação de Dados	1
		Aquisição de notebooks de alta performance	1
		Dispositivo wi-fi para computadores de mesa	1
		Software de Helpdesk	1
	5 - Certame homologado	Aquisição de Peças e Componentes eletrônicos	1
	7 - Objeto Entregue ou Serviço Iniciado	Central de Serviços de TI 1º Nível	1
		Nobreak para zonas eleitorais	1
		Suporte Operacional de TI 2º Nível	1
		Office (Cancelada)	1
	Cancelada	Software de Gravação da Sessão Plenária (Cancelada)	1
		Software de Inventário Profissional (OCS)	1
SESUM Total			14
Total geral			37

Resumo por fase

Fase	Objeto	Unidade Demandante
0 - Não iniciado - ;	Instalação do site backup no Datacenter do Fórum TRT	SERED
0 - Não iniciado - atrasado Total		
2 - DOD Elaborado	Antenas VSAT	SERED
2 - DOD Elaborado Total		
3 - Equipe Planejar	Aquisição de monitores de 23 polegadas	SESUM
	Aquisição de Solução de Video Wall	SERED
	Ferramenta de Gestão de Vulnerabilidades	GABSTIC
	Software Contact Center	SESUM
	Software de Gerenciamento VOIP	SESUM
3 - Equipe Planejamento constituída Total		
4 - Estudos prelim	Aquisição de álcool isopropílico para limpeza das mídias e das urnas eletrônicas.	COLOG
	Aquisição de Ferramenta de Recuperação de Dados	COINF
	Aquisição de notebooks de alta performance	SESUM
	Aquisição de options de segurança do banco de dados Oracle (Oracle Data Masking and Subsetting Pack ;Oracle Audit Vault and Database Firewall)	SEADB
	Aquisição e instalação de baterias tracionárias para uso em 02 (duas) empilhadeiras	COLOG
	Dispositivo wi-fi para computadores de mesa	SESUM
	Email em nuvem	SERED
	Ferramenta de criptografia do banco de dados (Oracle Advanced Security - TDE)	SEADB
	Link de comunicação com o Fórum Cohama	SERED
	Manutenção de empilhadeiras, plataforma elevatória e transpaletes	COLOG
	Operador de Empilhadeira	COLOG
	Serviços especializados de desenvolvimento e manutenção de software	SEADB
	Software de Helpdesk	SESUM
	Solução de backup em nuvem	SERED
	Suporte banco de dados Oracle	SEADB
4 - Estudos preliminares realizados Total		
5 - Certame homo	Aquisição de Peças e Componentes eletrônicos	SESUM
5 - Certame homologado Total		
6 - Contrato assin;	Aquisição de notebooks (Saldo da ATA)	COINF
	Backbone secundário	SERED
	Link de internet	SERED
	Suporte ao nobreak do Datacenter	SERED
6 - Contrato assinado Total		
7 - Objeto Entregu	Central de Serviços de TI 1º Nível	SESUM
	Internet backup	SERED
	Nobreak para zonas eleitorais	SESUM
	Suporte aos servidores Blade	SERED
	Suporte aos storages e equipamentos de backup	SERED
	Suporte Operacional de TI 2º Nível	SESUM
7 - Objeto Entregue ou Serviço Iniciado Total		
Cancelada	Office (Cancelada)	SERED
	Software de Gravação da Sessão Plenária (Cancelada)	SESUM
	Software de Inventário Profissional (OCS)	SESUM
	Suporte à infraestrutura do Datacenter 1 (Cancelada)	SERED
Cancelada Total		
Total geral		

