

Portfólio de Ações da STIC

Ação	Setor	Mês	Ano	Tipo de Projeto
Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade	COINF	02-Fevereiro	2020	Estratégico
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC	SERED	04-Abril	2021	Secretaria
Mapear e formalizar processo de realização de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados	SERED	04-Abril	2020	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de continuidade dos serviços de TIC	COINF	04-Abril	2020	Estratégico
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Capacidade de TIC	SERED	12-Dezembro	2020	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de problemas	COINF	07-Julho	2020	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração	COINF	07-Julho	2021	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Projetos de TIC	GABSTIC	08-Agosto	2021	Secretaria
Mapear e formalizar o processo do Planejamento Orçamentário de TIC	GABSTIC	03-Março	2020	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de preparação para Simulado Nacional de Hardware do TSE	COLOG	03-Março	2020	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Central de Serviços	SESUM	04-Abril	2020	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação	GABSTIC	05-Maio	2020	Estratégico

Portfólio de Ações da STIC

Ação	Setor	Mês	Ano	Tipo de Projeto
Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento da Arquitetura de Software	SEADB	06-Junho	2020	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de monitoramento do uso de recursos de TIC	COINF	10-Outubro	2021	Secretaria
Classificar sistemas de informação identificando os que são estratégicos	GABSTIC	02-Fevereiro	2020	Estratégico
Definir, mapear e implantar processo de supervisão da operação e processamento dos dados do cadastro eleitoral	SECAD	02-Fevereiro	2020	Secretaria
Revisar processo de gerenciamento dos contratos de TIC e implantar modificações	GABSTIC	03-Março	2020	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de Manutenção e conservação dos kits biométricos	SECAD	03-Março	2020	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de montagem e ampliação de posto de atendimento ordinário	COSIS	03-Março	2020	Secretaria
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias	SEMSU	03-Março	2020	Secretaria
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	SEMUE	03-Março	2020	Estratégico
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos suprimentos de urna (está junto do processo de conservação de mídias)	SEMSU	03-Março	2020	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC	GABSTIC (Comissão)	04-Abril	2020	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento dos Acordos de Nível de Serviços	GABSTIC (Comissão)	08-Agosto	2021	Secretaria

Portfólio de Ações da STIC

Ação	Setor	Mês	Ano	Tipo de Projeto
Mapear e formalizar processo de Planejamento de Aquisições e Contratações	GABSTIC	01-Janeiro	2020	Estratégico
Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional	GABSTIC	03-Março	2020	Estratégico
Definir, mapear e implantar processo de realização de eleições parametrizadas	SEPRE	03-Março	2020	Estratégico
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Capacitação	GABSTIC	03-Março	2020	Secretaria
Definir, mapear e implantar processo de Fornecimento de dados e estatísticas de eleições e cadastro	SELEI	06-Junho	2020	Secretaria

Plano de Diretrizes

Desenvolver módulo Web para Benefícios	SEADB
Aprimorar o processo de recrutamento para contemplar as avaliações dos servidores e coordenadores	SEADB
Desenvolver novo sistema de Remoção Interna	SEADB
Desenvolver Aplicativo para licenças e liberações médicas	SEADB
Desenvolver Aplicativo de Benefícios	SEADB