

03-2019-ReuniaoCGTIC

De Tecnologia da Informação e Comunicação

Índice

- 1 Ata de Reunião Ordinária do Comitê Gestor de TIC
- 2 Pauta
 - 2.1 Redefinição de prioridades
 - 2.2 Prazos e ações repactuadas
 - 2.3 Principais decisões da reunião

Ata de Reunião Ordinária do Comitê Gestor de TIC

Data: 25/03/2019

Horário: 14:00 às 16:30

Participantes:

- Gualter, Carlos Eduardo, Wagner, Luan, Antônio Ferreira, Leonardo, Renata

Pauta

Redefinição de prioridades

- Gualter informou a todos que após a mudança de gestão, ficou decidido pela alta administração que a nova prioridade da STIC deverá ser finalizar o processo de cadastramento biométrico no estado até o fim de 2019.
- Embora seja uma ação estratégica, a STIC é fortemente cobrada.
- Será criado um comitê de biometria pela alta administração para que sejam concluídos os 125 municípios restantes, dos quais 89 são municípios termos.

- Gualter destacou que a STIC precisará voltar seus esforços para viabilizar essa ação este ano, desta forma, algumas ações de governança inicialmente previstas precisarão ser postergadas.
 - Gualter ressaltou que a alta disponibilidade da rede precisa ser garantida para que a biometria funcione, por isso a SERED precisa garantir que sejam executadas as ações preventivas de melhoria e aquisições.
- Gualter solicitou que fossem reavaliados os prazos das ações do PDTIC de forma que fosse atendidas as seguintes prioridades:
 1. Biometria
 2. PJE nas zonas
 3. Selo (iGov)
- Com relação ao selo iGov, foi destacado que a STIC não conseguirá contribuir com os 10 pontos com os quais se contava, devido essa nova priorização.

Prazos e ações repactuadas

- As ações abaixo foram retiradas do escopo de 2019:
 - Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC
 - Justificativa: Redução de pessoal e envolvimento no projeto Biometria
 - Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Projetos de TIC
 - Justificativa: Aguardando definição de política institucional
 - Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Central de Serviços
 - Justificativa: Envolvimento no projeto Biometria
 - Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Capacitação
 - Justificativa: Envolvimento no projeto Biometria
- Foram repactuados os seguintes prazos de ações:
 - Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade
 - Novo prazo: Setembro/2019
 - Justificativa: Problemas na especificação elétrica do projeto
 - Mapear e formalizar processo de realização de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados
 - Novo prazo: Junho/2019
 - Justificativa: Prioridade da licitação do nobreak e da Blade
 - Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de problemas
 - Novo prazo: Novembro/2019
 - Justificativa: Envolvimento no projeto Biometria
 - Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de continuidade dos serviços de TIC
 - Novo prazo: Novembro/2019
 - Justificativa: Priorização do projeto Biometria

- Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração
 - Novo prazo: Novembro/2019
 - Justificativa: Envolvimento no projeto Biometria
- Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Capacidade de TIC
 - Novo prazo: Outubro/2019
 - Justificativa: Envolvimento no projeto Biometria
- Definir, mapear e implantar processo de monitoramento do uso de recursos de TIC
 - Novo prazo: Novembro/2019
 - Justificativa: Envolvimento no projeto Biometria
- Adaptar o processo de desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de Solução de Software (Ciclo de Vida) às novas diretrizes
 - Novo prazo: Maio/2019
 - Justificativa: Atendimento de demandas urgentes (CNJ/TCU)
- Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento da Arquitetura de Software
 - Novo prazo: Junho/2019
 - Justificativa: Atendimento de demandas urgentes (CNJ/TCU)
- Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos de Software
 - Novo prazo: Junho/2019
 - Justificativa: Atendimento de demandas urgentes (CNJ/TCU)
- Mapear e formalizar o processo do Planejamento Orçamentário de TIC
 - Novo prazo: Julho/2019
 - Justificativa: Novo escopo do projeto Biometria
- Definir, mapear e implantar processo de Operacionalização de revisão eleitoral
 - Novo prazo: Maio/2019
 - Justificativa: Novo escopo do projeto Biometria
- Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento dos Acordos de Nível de Serviços
 - Novo prazo: Abril/2020
 - Justificativa: Novo escopo do projeto Biometria
- Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC
 - Novo prazo: Abril/2020
 - Justificativa: Novo escopo do projeto Biometria
- Classificar sistemas de informação identificando os que são estratégicos
 - Novo prazo: Junho/2019
 - Justificativa: Novo escopo do projeto Biometria
 - O responsável por este processo passou a ser o GABSTIC
- Revisar processo de gerenciamento dos contratos de TIC e implantar modificações
 - Novo prazo: Maio/2019
 - Justificativa: Novo escopo do projeto Biometria
- Definir, mapear e implantar processo de Manutenção e conservação dos kits biométricos

- Novo prazo: Julho/2019
- Justificativa: Novo escopo do projeto Biometria
- Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional
 - Novo prazo: Agosto/2019
 - Justificativa: Novo escopo do projeto Biometria
- Mapear e formalizar processo de Planejamento de Aquisições e Contratações
 - Novo prazo: Dezembro/2019
 - Justificativa: Novo escopo do projeto Biometria

Principais decisões da reunião

- Repactuação dos prazos do PDTIC.

[Voltar à pagina do CGTIC](#)

Disponível em "<http://seadeserv04.tre-ma.gov.br/tic/index.php?title=03-2019-ReuniaoCGTIC&oldid=1322>"

-
- Esta página foi modificada pela última vez à(s) 16h24min de 30 de abril de 2019.
 - Esta página foi acessada 11 vezes.