

01-2020-ReuniaoCGTIC

De Tecnologia da Informação e Comunicação

Índice

- 1 Ata de Reunião Ordinária do Comitê Gestor de TIC
- 2 Pauta
 - 2.1 Abertura
 - 2.2 Apresentação do Processo de Planejamento de Aquisições e Contratações
 - 2.3 Revisão do Plano de Contratações 2020
 - 2.4 Minuta do Plano de Contratações 2021
 - 2.5 Uso do ACOR em 2020
 - 2.6 Eleições 2020
 - 2.7 Encerramento
 - 2.8 Próximas Ações

Ata de Reunião Ordinária do Comitê Gestor de TIC

Data: 30/01/2020

Horário: 13:30 às 15:00

Participantes:

- Gualter, Antonio Ferreira, Carlos Eduardo, Wagner, Luan, Lourêncio, Renata, Egídio

Pauta

Abertura

- Gualter iniciou a reunião falando sobre as expectativas de que em 2020, a STIC consiga avançar um pouco mais com relação a Governança, tendo em vista a dificuldade que foi em conseguir dar atenção a este tema em 2019 devido ao Projeto Biometria.
- Após a abertura, solicitou que os coordenadores revisem a tabela de Temporalidade, que deverá ser encaminhada para Lourêncio até amanhã no começo do expediente.

Apresentação do Processo de Planejamento de Aquisições e Contratações

- Renata apresentou o Processo do Plano de Contratações, cuja portaria foi aprovada pela DG em 22/01/2020.
- Gualter destacou que o maior ganho com a implantação desse processo é o fato de se começar a pensar no Plano de Contratações antes da definição do orçamento, trazendo mais coerência nessa condução.
- Renata destacou as principais novidades: consulta a outros setores quanto a necessidades de soluções de TIC bem como o envio para todas as áreas na minuta do plano, para que todos possam verificar se sua solicitação foi incluída na versão que será submetida à Diretoria.

- Gualter sugeriu que o campo "Objetivo Estratégico" seja um campo separado de "Justificativa da Contratação" no formulário de demanda. Renata irá incluir.
- Renata apresentou o painel de monitoramento, que será utilizado, inclusive no ano de 2020.

Revisão do Plano de Contratações 2020

- Renata explicou melhor o funcionamento do Painel de Monitoramento, que deverá ser preenchido com as datas referentes à evolução de cada processo no ano corrente.
- COLOG e COINF irão corrigir e reenviar até 3ª feira para Lourêncio, a fim de que possa ser calculado o índice referente ao mês de janeiro.

Minuta do Plano de Contratações 2021

- Tendo em vista que o prazo foi curto, somente a COLOG conseguiu trazer sua previsão de contratações. Desta forma, será concedido o mesmo prazo dado a outras unidades (07/02) para que seja feito o levantamento.

Uso do ACOR em 2020

- Gualter parabenizou o carregamento dos dados no ACOR, feita pela SEPOR e solicitou que os gestores façam a devida atualização dos dados dos seus contratos.
- Egídio informou que irá fazer um novo carregamento que irá migrar alguns dados históricos de 2019, e acha prudente aguardar. A atualização deverá acontecer em cerca de 2 semanas.
- Renata sugeriu que no momento da alimentação dos dados de contratos no ACOR, seja feita a migração dos contratos do PAD para o SEI, assim, lança-se a informação correta.
- Ficou decidido que a atualização acontecerá somente após a atualização feita por Egídio. Egídio deverá comunicar.
- Wagner sugeriu que seja criado um módulo no ACOR para monitorar o Plano de Contratações, documento que precede a elaboração do Orçamento.

Eleições 2020

- Gualter aproveitou a reunião de todos para atualizar algumas informações quando às preocupações referentes às Eleições, destacando, o atraso na licitação das novas urnas:
 - Houve atraso na licitação desde a 1ª etapa, quando as duas empresas participantes apresentaram protótipos que não passaram dos testes de conformidade.
 - As duas empresas apresentaram um novo protótipo, após a prorrogação, mas as duas empresas apresentaram recursos (uma contra a outra);
 - Devido a esse histórico, existe o risco de o TSE não conseguir receber as novas urnas antes da eleição, especialmente considerando que as empresas nunca produziram urnas eletrônicas;
 - Se essa previsão se confirmar, a Eleição será realizada com um parque de urnas com cerca de 20% a menos de urnas, tendo em vista que os softwares de urna atuais não funcionam nas urnas mais antigas. Além disso, serão utilizadas urnas com mais de 10 anos de idade.
 - Gualter ressaltou, ainda, que haverá um remanejamento de urnas e provavelmente o TRE-MA terá que ceder urnas a outros regionais.
 - Para a realização das eleições com 20% a menos de urnas, será necessário fazer agregações maiores.

Encerramento

- Gualter encerrou a reunião lembrando a todos a importância de dar atenção à governança no primeiro semestre, tendo em vista que o segundo semestre ficará dedicado às Eleições.

Próximas Ações

O quê?	Quem?	Quando?	Status
Encaminhar Tabela de Temporalidade aos Coordenadores	Lourêncio	30/01/2020	Pendente
Analisar e enviar propostas de alteração na tabela de temporalidade para Lourêncio	Coordenadores / Antônio Ferreira	31/01/2020 até as 14h	Pendente
Incluir o campo "Objetivo Estratégico" no formulário de demandas e enviar aos coordenadores	Renata	31/01/2020	Concluído
Reenviar para Lourêncio a atualização do Monitoramento das Contratações e enviar planilha por email aos coordenadores	Coordenadores	04/02/2020	Pendente
Liberar nova versão do ACOR com informações mais completas de contratos	Egídio	14/02/2020	Pendente
Atualizar dados de contrato no ACOR	Coordenadores	Após informação da SEADB	Pendente

[Voltar à página do CGTIC](#)

Disponível em "<http://seadeserv04.tre-ma.gov.br/tic/index.php?title=01-2020-ReuniaoCGTIC&oldid=1383>"

-
- Esta página foi modificada pela última vez à(s) 18h16min de 30 de janeiro de 2020.
 - Esta página foi acessada 19 vezes.