

08-2020-ReuniaoCGTIC

De Tecnologia da Informação e Comunicação

Índice

- 1 Ata de Reunião Ordinária do Comitê Gestor de TIC
- 2 Pauta
 - 2.1 Considerações gerais da eleição 2020 - Gualter
 - 2.2 Número finais de Agregações e TTE – Wagner
 - 2.3 Novo calendário operacional do cadastro - Wagner
 - 2.4 Panorama geral da manutenção preventiva e corretiva de urnas – Lucilene
 - 2.5 Preparação do 8º SNH - Lucilene/Sara
 - 2.6 Cronograma de preparação e distribuição de urnas – Lucilene
 - 2.7 Cronograma de carga e lacre – Cláudia / Previsão do recebimento de suprimentos para carga e lacre - Cláudia
 - 2.8 Resultado da licitação da logística de urna e principais pontos do contrato – Edson
 - 2.9 Situação do recebimento de suprimentos de urna - Edson
 - 2.10 Resultado da licitação dos profissionais de apoio e principais pontos do contrato – Luan
 - 2.11 Situação atual dos PATs e chegada dos equipamentos – Egídio
 - 2.12 Situação das Juntas Especiais – Wagner
 - 2.13 Panorama geral da Central de Totalização – Glacy
 - 2.14 Simulado de desempenho de Totalização – Gualter / Teste em campo – Urnas e Totalização – Gualter
 - 2.15 Situação da preparação do ambiente Zona para eleição – Antônio José
- 3 Decisões importantes
- 4 Próximas Ações
- 5 Outros tópicos

Ata de Reunião Ordinária do Comitê Gestor de TIC

Data: 06/08/2020

Horário: 16h às 19h

Participantes:

- Gualter, Alexandre Godoy, Ana Caroline Castro, Anderson Nascimento, Antonio Ferreira, Antonio Jose, Wagner, Francisca Kelyanne, Juvenal Lima, Mariana de Almeida, Samuel Gondim, Claudia Fonseca, Luan Ferreira, Glacy Anne, Edson Macedo, Lucilene Cardoso, Dulcileide Cunha, Raimundo Azevedo, Lourêncio Melo, Bernardo Lima, Sebastião Penha, Sara Aguiar e Egídio de Carvalho.

Pauta

- Atualização do andamento dos processos de Eleição

Considerações gerais da eleição 2020 - Gualter

Relato Gualter informou que o objetivo da reunião é promover a maior integração da equipe da TI com relação às Eleições, a ideia é que haja novas reuniões à medida que for necessário devido aos acontecimentos da Eleição.

Número finais de Agregações e TTE – Wagner

Relato

- Wagner destacou que desde 05/08 o TSE começou a processar os dados dos estados. Os números chegaram bem próximos aos estimados. Agregações ainda estão acontecendo (até 08/10 para zonas e 12/10 para TRE), então os números podem sofrer alterações. Especialmente após as visitas aos locais de votação podem surgir novas
 - 19.426 Seções
 - Limite de eleitores por seção: 610
 - 3834 agregações
 - TTEs: 1547
 - Foram eliminadas: 5.381 seções
 - Mesas receptoras de votos: 14.045
 - Urnas a serem enviadas: 15547
- Wagner informou que ficou acordado com as zonas que as seções que fizeram mais agregações irão receber essas urnas como contigência.

Novo calendário operacional do cadastro - Wagner

Relato

- Com relação ao Novo calendário operacional do cadastro, Wagner destacou os próximos prazos
 - 18/08 - data a partir da qual pode emitir edital de mesários
 - 21/08 - último dia para o TSE terminar o processamento dos TTEs
 - TSE vai alterar funcionalidade para que não seja possível convocar mesários para seções extintas pelo TTE
 - Gualter disse que esse tópico será levado à reunião de DGs, na reunião de sexta-feira.
 - 24/08 - Último dia para criação de local de votação prisional
- Necessária a definição da data de fechamento do CAND para das início ao cronograma de carga e lacre
- Lucilene demonstrou a preocupação sobre a divisão de urnas sem a COLOG ter acesso aos números, especialmente devido aos problemas com a situação atual das urnas. Dessa forma, pediu cautela para que não se prometa urnas que pode não ser possível cumprir.
 - Claudia pontuou que é necessário melhorar a comunicação, pois isso foi prometido às zonas.
 - Wagner ressaltou que por conta do calendário não era possível aguardar o resultado dos testes.
 - Lucilene completou que precisa da tabela de quantidades de PATS para preparar a tabela de distribuição de urnas

Panorama geral da manutenção preventiva e corretiva de urnas – Lucilene

Relato

- Manutenção foi reduzida, devido ao afastamento de técnicos que fazem parte do grupo de risco. A previsão é concluir até o dia 02/10. A SEMUE está trabalhando alguns sábados para tentar antecipar essa data.
- Lucilene destacou que grande quantitativo de urnas está apresentando defeito, sendo que alguns casos não são cobertos pela Procomp. Outros casos, Procomp deveria, mas não está resolvendo.
- Manutenção corretiva: os maiores problemas tem sido Vazamento de luz e Mancha no LCD.
- As urnas que estavam armazenadas mais proximas ao telhado, que recebem maior carga de calor são as que mais apresentaram defeito. Isso foi avisado ano passado, por causa dos recursos.
- Mais de mil urnas apresentaram defeito.
- Gualter pontuou que houve uma solicitação dos juízes, que foi acatada, de que seriam enviadas urnas melhores para as zonas para mandar para enviar aos locais mais remotos.

Preparação do 8º SNH - Lucilene/Sara

Relato

- Sobre o simulado, Lucilene pontuou que foi reduzido de 4 a 2% do parque. Será realizado somente com os técnicos da colog. Poucos defeitos na carga do simulado.
- Sara informou que esteve no deposito para configurar as máquinas que serão usadas o GEDAI, mas com uma alteração do TSE o aplicativo estava apontando problema. O TSE corrigiu e Sara irá voltar amanhã para testar novamente.
- As votações serão segunda, quarta, quinta e sexta.
- Gualter informou que o presidente gostaria de acompanhar as votações.
- Lucilene sugeriu que a visita seja feita na parte da tarde para que seja vista as condições a que estão expostos as urnas e os funcionários.

Cronograma de preparação e distribuição de urnas – Lucilene

Relato

- Sobre o Cronograma de distribuição de urnas, Lucilene informou que foi contratada empresa de estiva para carga e descarga. A preocupação é que as estradas estão piores e que o contrato é de 1 mês, dependendo da condição da estrada pode necessitar mais tempo.
 - Não haverá suprimento para chefe de cartório
 - Contrato previsto para iniciar 08/09
 - Técnicos terceirizados 28/09
- Lucilene ressaltou, ainda, que não há cobertura nas docas, com isso, se chover, não será possível efetuar o carregamento . Foi solicitado um toldo, mas não foi instalado.
 - Gualter pediu o número do SEI para acompanhar.

Cronograma de carga e lacre – Cláudia / Previsão do recebimento de suprimentos para carga e lacre - Cláudia

Relato

- Claudia informou que também precisa das quantidades de urnas por zona e por pólo, para fazer a distribuição de lacres.
- Wagner informou que os lacres já foram recebidos
- Sobre a carga e lacre, Claudia disse que deverá ser dividido por zona em 2 dias para diminuir aglomerações.
 - Previsão do início da audiência da capital: 01/11
 - Previsão de julgamento dos processos até o dia 26/10
 - Claudia quer saber quando será o fechamento do CAND para que a SESUM faça as instalações necessárias.
 - Wagner lembrou que SESUM pode instalar antes e que a geração de mídias precisa ser concluída até o dia 30/10 (precisa de 3 dias).
 - Bernardo lembrou que é importante ter uma folga para lidar com os erros.
 - Wagner sugeriu que teria que, desta forma, o fechamento do CAND deveria ser feito até dia 27/10.
 - Claudia sugere que cada zona seja dividida em 2 dias. Uma zona por dia. Ou seja, 12 dias.
 - Gualter concorda que é importante poucas pessoas.
 - Edson ponderou que seria melhor manter somente 1 dia, para que os técnicos sejam expostos por menos tempo a muitas pessoas.
 - Wagner destacou, ainda, que sendo muitos dias antes, fica mais sujeito a candidatos substituídos irem para a urna.
 - Claudia vai verificar com Fabio a possibilidade de ser 1 dia por zona, já que foi reduzida a quantidade de urnas e não colocar as urnas dos pólos no mesmo dia.
 - Gualter falou que por conta da pandemia, é melhor jogar as urnas do pólo para o último dia.
 - Lucilene destacou que nunca foi feita desinfecção do ambiente e sugere que seja feito antes e depois da carga de cada zona.
 - Gualter sugere que seja um pedido do diretor do fórum.
 - Gualter solicitou que Luan faça um SEI solicitando que seja colocado um dispenser de álcool e que envie o número para Gualter acompanhar.
 - Wagner sugeriu também que seja feito teste de COVID nos participantes.
 - Claudia destacou também que é preciso planejar o ambiente da carga para os interiores, já que haverá muita gente.
 - Gualter pediu que Claudia alinhe os procedimentos de segurança com os chefes de cartório e com a COLOG e posteriormente apresente a todos.
 - Sobre o suporte, Claudia destacou que está sendo solicitado diretamente à SGP e muitas vezes acaba sendo destacadas 2 pessoas para o mesmo local. O ideal é a SGP conversar com a STIC.
 - Gualter sugeriu conversar com Guilberth.

Resultado da licitação da logística de urna e principais pontos do contrato – Edson

Relato

- A licitação aconteceu em 14/07 e atualmente está na ASTEC para
- O Maranhão foi dividido em lotes. 5 empresas, sendo 3 antigas e 2 novatas (1 já participou em outros regionais e a outra é de grande porte). Isso tirou um peso de que sejam empresas que consigam prestar o suporte adequado.

Situação do recebimento de suprimentos de urna - Edson

Relato

- Dois tipos de suprimentos:
 - Um precisa ser adquirido pelo TRE: foi feito ano passado e já foram recebidos.
 - Contratada por licitação mista TSE/TRE:
 - Baterias: entrega agendada para dia 12/08
 - Bobinas: entregou ontem para a transportadora. Deve chegar até a próxima semana.
 - Envelopes de identificação da urna: já entregue
 - Em atraso: caixas das urnas.
 - O TSE estava esperando amostra da empresa
 - Provavelmente não chega até as eleições, mas não é necessário agora.
- Peças:
 - Deve chegar em agosto/setembro, mas também não há preocupação pois há .
 - Lucilene considerou que apesar de estar tranquilo, as urnas estão recebendo bobinas pequenas e haverá retrabalho para trocar

Resultado da licitação dos profissionais de apoio e principais pontos do contrato – Luan

Relato

- A ganhadora foi uma empresa de Minas Gerais, que já prestou esse tipo de trabalho em outros regionais
- Nota de empenho já foi emitida
- Previsão de que seja assinado o contrato

Situação atual dos PATs e chegada dos equipamentos – Egídio

Relato

- O número definitivo está esperando a primeira vistoria, que será dia 10
- A partir da vistoria, a pessoa poderá pedir o PAT.
 - Previsão de 80, mas pode ter modificações
- Gualter destacou que Lucilene precisa do quantitativo exato, para os ajustes e informou que a quantidade de urnas precisa ser reduzido.
- Gualter solicitou que seja feito um estudo, até quarta feira, de quantas seções tem nos PATs para chegar no quantitativo de urnas, uma vez que será necessário adequar
 - PAT A: X locais de votação e Y seções
 - PAT B: X locais de votação e Y seções
 - Fazer baseado nos números de 2018
- Egídio questionou se pode abrir para as Zonas solicitarem novos PATs.
 - Claudia lembrou que alguns PATs são presentes em todas as eleições
 - Lucilene vai mandar um modelo da planilha

Situação das Juntas Especiais – Wagner

Relato

- Resolução aprovada e elencou municípios
- Eram 30, foram aprovadas 31(incluiu Timbiras)

Panorama geral da Central de Totalização – Glaycy

Relato

- Estão sendo feitos estudos para conciliar comunicação e suporte com os parâmetros de segurança.
- A ideia é reduzir o número de pessoas, os gerentes de processos e outros envolvidos estão sendo consultados.
- Algumas ideias discutidas são reduzir o balcão de outras pessoas, aumentar o distanciamento.
- Claudia destacou que algumas pessoas ficam desnecessariamente no ambiente da central.
- Lucilene sugeriu que seja informado que devido a pandemia seja mais restrito.
- A dificuldade é conseguir restringir o acesso.
- Renata sugeriu fazer o cálculo de quantas pessoas podem estar no mesmo ambiente.
- Sara sugeriu descentralizar alguns serviços, e utilizar outros espaços, tendo em vista a nova realidade.
- Antonio Filho sugeriu o uso de crachás.
- Serão estudadas as sugestões e em breve será apresentada uma proposta

Simulado de desempenho de Totalização – Gualter / Teste em campo – Urnas e Totalização – Gualter

Relato

- Muitos testes deixaram de ser feitos ou foram feitos em condições não satisfatórias por conta da pandemia
- Houve uma mudança significativa, por conta da centralização do banco de dados, por isso, mais testes serão realizados.
- Alguns testes previstos, como Registro de candidaturas, Desempenho, Oficialização do CAND.
- Gualter destacou o Teste Regional de Totalização e Urnas:
 - Será de 24 a 28/08 e cada tribunal vai montar sua estrutura
 - Gualter gostaria que mais pessoas pudessem participar.
 - Wagner destacou que é preciso verificar se haverá casos de teste suficientes

Situação da preparação do ambiente Zona para eleição – Antônio José

Relato

- 4 rotas já foram realizadas.
- 2 rotas em execução.
- 2 rotas adiadas por falta de motorista que saem dia 11.08.
- As 2 últimas tem previsão de saída dia 17.08, encerrando a visita técnica aos cartórios no dia 01.09.

Decisões importantes

- Geração de mídias precisa ser concluída até 30/10

- A carga de urnas da capital será realizada 1 Zona eleitoral por dia a fim de evitar aglomerações.
- A carga das urnas para os pólos será realizada no último dia
- O ambiente da Central precisa ser estudado para garantir a segurança dos participantes, considerando-se as medidas de segurança necessárias.

Próximas Ações

O quê?	Quem?	Quando?	Status
Enviar número do processo SEI da solicitação do toldo para Gualter acompanhar	Lucilene	Não definido	Pendente
Verificar com Fabio a possibilidade de ser 1 dia por zona, já que foi reduzida a quantidade de urnas.	Cláudia	Não definido	Pendente
Fazer um processo no SEI solicitando que seja colocado um dispenser de álcool para o depósito e enviar o número para Gualter acompanhar.	Luan	Não definido	Pendente
Alinhar os procedimentos de segurança para o ambiente de carga com os chefes de cartório e com a COLOG e posteriormente apresentar a todos.	Cláudia	Não definido	Pendente
Estudar e apresentar proposta de layout da Central considerando as medidas de segurança e sugestões apresentadas	Glacy	Não definido	Pendente

Outros tópicos

- Próxima reunião: a definir

Voltar à pagina do CGTIC

Disponível em "<http://seadeserv04.tre-ma.gov.br/tic/index.php?title=08-2020-ReuniaoCGTIC&oldid=1405>"

-
- Esta página foi modificada pela última vez à(s) 16h34min de 17 de agosto de 2020.
 - Esta página foi acessada 3 vezes.