


# Monitoramento PDTIC

## Iniciativas


Área

1 de fev. de 2022 - 28 de fev. de 2022



Ações Concluídas No Período	Unidade	Entregue em
Formalizar Comitê de Crises Cibernéticas	SEGIN	fev. de 2022
Constituir Equipe para Implantação do Plano de Gerenciamento de Crises Cibernéticas	SEGIN	fev. de 2022

1 - 2 / 2 < >



ID da Ação	Ações previstas e não concluídas	Unidade
PTE-08	Manter quadro de servidores de TIC compatível com a demanda.	NIC
INF-06	Implementar serviço de backup em nuvem	SERED
GGES-19	Elaborar planilha para auxiliar as unidades no cálculo e acompanhamento dos KR's do PDTIC	NIC

1 - 3 / 3 < >

