

Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área

1 de jan. de 2022 - 15 de jan. de 2022

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados

Ações Concluídas No Período

Unidade

Entregue em

Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica

NIC

jan. de 2022

Manter Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar efetivo

NIC

jan. de 2022

1 - 2 / 2

<

>

Concluído no período

2

2

Governança

ID da Ação

Ações previstas e não concluídas

Unidade

Não há dados

Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas

39

