


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área ▾

1 de jan. de 2022 - 31 de jan. de 2022 ▾



Ações Concluídas No Período	Unidade	Entregue em
Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica	NIC	jan. de 2022
Manter Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar efetivo	NIC	jan. de 2022

1 - 2 / 2 < >

ID da Ação	Ações previstas e não concluídas ▾	Unidade
	Não há dados	

