


Monitoramento PDTIC

Iniciativas 2021

Unidade

1 de ago. de 2021 - 31 de ago. de 2021



Iniciativas Previstas

8

- Concluído
- Em andamento - Atrasado

Ações Concluídas No Mês

Ações Concluídas No Mês	Unidade
Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC	Governança - GABSTIC
Prover redundância para o link de internet do Tribunal	SERED
Propor modelo de Reuniões de Acompanhamento da Estratégia	Governança - GABSTIC
Mapear e formalizar processo de realização de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados	SERED
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC	SESUM

1 - 5/5




Ações previstas e não concluídas

Ações previstas e não concluídas	Unidade
Formalizar parceria com TRT para compartilhamento de ambiente de processamento de dados	STIC
Estudar e propor a reformulação do Processo de Gerenciamento de Riscos existente para abranger riscos de Segurança da Informação	Segurança - GABSTIC

1 - 2/2



Histórico de ações concluídas do PDTIC



Concluído no mês

5

- COINF
- GABSTIC

