

Monitoramento PDTIC


Iniciativas 2021

Unidade

1 de dez. de 2021 - 31 de dez. de 2021

Iniciativas Previstas no Período

8



- Concluído
- Em andamento - Atrasado
- Em andamento - No prazo

Ações Concluídas No Período

Unidade

Manter Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação


NIC

1 - 1/1 < >

Histórico de ações concluídas do PDTIC


Concluído em 2021

36



Concluído no período

1



- GABSTIC

Ações previstas e não concluídas

Unidade

Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos suprimentos de urna

SEMDU

Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias

SEMDU

Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados

SEDIN

1 - 3/3 < >