


# Monitoramento PDTIC

Iniciativas 2021

Unidade

1 de jul. de 2021 - 31 de jul. de 2021



## Ações Concluídas No Mês

Ações Concluídas No Mês	Unidade
Elaborar e publicar versão inicial de catálogo de serviços de tecnologia da informação	COINF
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de liberação e implantação de TIC	COINF
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de gerenciamento de mudanças	COINF
Definir serviços essenciais	DG
Classificar sistemas de informação identificando os que são estratégicos	Governança - GABSTIC
Alinhar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) à nova ENTIC-JUD.	Governança - GABSTIC

1 - 6/6 < >

## Ações previstas e não concluídas

Não há dados

