




Monitoramento PDTIC

Iniciativas 2021

Unidade

1 de out. de 2021 - 31 de out. de 2021



Ações Concluídas No Mês

Unidade

Estruturar Escritório de Projetos de TIC

Governança - GABSTIC

Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os macroprocessos definidos na ENTIC-JUD.

Governança - GABSTIC

1 - 2 / 2



Ações previstas e não concluídas

Unidade

Melhoria de velocidade de rede nas Zonas Eleitorais

COINF

Implementar serviço de backup em nuvem

SERED

Elaborar planilha para auxiliar as unidades no cálculo e acompanhamento dos KRs do PDTIC

Governança - GABSTIC

Constituir Equipe para Implantação do Plano de Gerenciamento de Crises Cibernéticas

STIC

1 - 4 / 4

