


Monitoramento PDTIC

Iniciativas 2021

Unidade

1 de set. de 2021 - 30 de set. de 2021



- Concluído
- Em andamento - Atrasado
- Não iniciado - Atrasado

Ações Concluídas No Mês

Sanear a base de dados do Datajud para cumprir as determinações do CNJ	COINF
Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	Governança - GABSTIC
Definir, mapear e implantar processo de realização de eleições parametrizadas	SEPRE
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de problemas	COINF
Definir, mapear e implantar processo de Manutenção e conservação dos kits biométricos	SEPRE
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Capacitação	Governança - GABSTIC

1 - 6/6



Ações previstas e não concluídas


Propor ações para atendimento dos gaps no novo questionário do iGovTIC	Governança - GABSTIC
Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do iGovTIC-JUD	COGECON - GABSTIC
Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento de Arquitetura	COINF
Manter quadro de servidores de TIC compatível com a demanda.	Governança - GABSTIC
Manter quadro de servidores de TIC compatível com a demanda.	STIC
Manter Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar efetivo	Governança - GABSTIC
Garantir que todas as contratações de desenvolvimento de software prevejam que propriedade intelectual seja do contratante	COGECON - GABSTIC
Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica	Governança - GABSTIC
Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica	CGTIC
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração	SEADB
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento dos Acordos de Nível de Serviços, incluindo procedimento para acordar os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização	COINF

1 - 11/11



Concluído no mês

6



- GABSTIC
- COSIS
- COINF