

# Monitoramento PDTIC


## Iniciativas

Área

1 de jun. de 2022 - 30 de jun. de 2022

Iniciativas Previstas no Período

10



- Em andamento - Atrasado
- Concluído


### Ações Concluídas No Período

	Unidade	Concluído em dd/mm/aa
Propor forma de realizar capacitação periódica dos atendentes da Central	SESUM	30 de jun. de 2022
Revisar processo de Planejamento de TIC para garantir que o atendimento à nova portaria PDTIC	NIC	3 de jun. de 2022

1 - 2 / 2 < >

Concluído no período

2



- Governança
- COINF


### Ações previstas para o período e não concluídas

ID		Unidade
PTE-51	Realizar estudo para identificar atendimentos fora do SLA na Central de Serviços e propor ações para melhoria	SESUM
INF-19	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (Definir projeto e requisitos com a SENAR)	STIC
PTD-02	Promover a Digitalização do serviço de Solicitação de Eleições Parametrizadas	SEASE
PTE-19	Mapear o processo de elaboração de proposta orçamentária de TIC	GABSTIC
GGES-28	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	SEADU
CORP-05	Elaborar protocolos que garantam padronização no cumprimento de todas as formalidades previstas nas Normas do TSE/TRE para Eleições (Atos Gerais, Auditorias, entre outros)	SEASE
INF-15	Contratar serviços terceirizados de suporte à rede de computadores	SERED

1 - 8 / 8 < >

PDTIC 2021-2026

157



- Concluído
- Em andamento - No prazo
- Deveria ter iniciado
- Em andamento - Atrasado
- Cancelado
- Em andamento - Fim próximo
- Não iniciado - No prazo

Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas

58

