

Monitoramento - Plano de Capacitação - STIC - 2021		
Capacitação	Unidade	Andamento
Implementando a LGPD	GABSTIC-Seg	0 - Não iniciado
Segurança Cibernética e Técnicas de Investigação de incidentes cibernéticos	GABSTIC-Seg	0 - Não iniciado
Desenvolvimento seguro	SEADB	1 - Analisando propostas
Treinamento do processo de Gestão de Mudanças e Configuração	COINF	Cancelado
Desenvolvimento em plataforma Mobile	SEADB	2 - Empresa escolhida

Andamento	Unidade	Quantidade
0 - Não iniciado	GABSTIC-Seg	2
0 - Não iniciado Total		2
1 - Analisando propostas	SEADB	1
1 - Analisando propostas Total		1
2 - Empresa escolhida	SEADB	1
2 - Empresa escolhida Total		1
Cancelado	COINF	1

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

