

Monitoramento Plano de Contratações STIC

Unidade Técnica	Status	Objeto da Contratação	Qtde
COINF	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado	Aquisição de notebooks (ata 2020)	1
	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado Total		1
COINF Total			1
GABSTIC	Equipe Planejamento constituída	Ferramenta de Gestão de Vulnerabilidades	1
	Equipe Planejamento constituída Total		1
	Estudos preliminares realizados	Suporte ao nobreak do Datacenter	1
	Estudos preliminares realizados Total		1
GABSTIC Total			2
SEADB	DOD Elaborado	Ferramenta de criptografia do banco de dados	1
	DOD Elaborado Total		1
	Equipe Planejamento constituída	Serviços especializados de desenvolvimento e manutenção de software	1
	Equipe Planejamento constituída Total		1
	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado	Suporte banco de dados Oracle	1
	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado Total		1
SEADB Total			3
SEMSU	DOD Elaborado	Aquisição de álcool isopropílico para limpeza das mídias e das urnas eletrônicas.	1
		Manutenção de empilhadeiras, plataforma elevatória e transpaletes	1
		Operador de Empilhadeira	1
	DOD Elaborado Total		3
SEMSU Total			3
SERED	Cancelada	Suporte à infraestrutura do Datacenter 1	1
	Cancelada Total		1
	Contrato assinado	Backbone secundário	1
		Link de internet	1
	Contrato assinado Total		2
	DOD Elaborado	Antenas VSAT	1
	DOD Elaborado Total		1
	Equipe Planejamento constituída	Link de comunicação com o Fórum Cohama	1
		Solução de backup em nuvem	1
	Equipe Planejamento constituída Total		2
	Estudos preliminares realizados	Internet backup	1
		Suporte aos servidores Blade	1
	Estudos preliminares realizados Total		2
	Não iniciado - sem atraso	Instalação do site backup no Datacenter do Fórum TRT	1
	Não iniciado - sem atraso Total		1
	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado	Suporte aos storages e equipamentos de backup	1
	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado Total		1
SERED Total			10
SESUM	Cancelada	Office (aquisição suspensa)	1
	Cancelada Total		1
	Certame homologado	Aquisição de Peças e Componentes eletrônicos	1
	Certame homologado Total		1
	DOD Elaborado	Dispositivo wi-fi para computadores de mesa	1
		Software Contact Center	1
		Software de Gravação da Sessão Plenária	1
		Software de Inventário Profissional (OCS)	1
		Software de Gerenciamento VOIP	1
	DOD Elaborado Total		5
	Equipe Planejamento constituída	Software de Helpdesk	1
	Equipe Planejamento constituída Total		1
	Objeto Entregue ou Serviço Iniciado	Central de Serviços de TI 1º Nível	1
		Nobreak para zonas eleitorais	1
Suporte Operacional de TI 2º Nível		1	
Objeto Entregue ou Serviço Iniciado Total		3	
SESUM Total			11
Total geral			30

