

Plano de Contratações de TIC - 2021

Item	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Início Etapas de Planejamento	Previsão ETP	Previsão PB ou TR	Previsão Entrega do Objeto	TIPO AÇÃO	Alinhamento Estratégico (Macrodesafio)	Valor Estimado
1	Aquisição de notebooks	COINF	27/08/2020	27/08/2020	25/11/2020	31/03/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 220.794,89
2	Backbone secundário	SERED	03/02/2020	27/03/2020	02/03/2021	31/05/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 1.978.974,38
3	Link de internet	SERED	16/07/2020	22/09/2020	11/12/2020	11/03/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 72.995,81
4	Antenas VSAT	SERED	21/03/2021	30/05/2021	29/06/2021	27/09/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 181.733,67
6	Suporte aos servidores Blade	SERED	09/03/2021	14/02/2021	16/03/2021	14/06/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 145.849,85
7	Suporte aos storages e equipamentos de backup	SERED	10/11/2020	10/12/2020	15/11/2020	13/02/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 97.611,36
8	Suporte ao nobreak do Datacenter	SERED	24/02/2021	26/03/2021	25/04/2021	24/07/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 39.932,81
9	Suporte à infraestrutura do Datacenter 1	SERED	19/05/2021	18/06/2021	17/08/2021	15/11/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 350.819,00
10	Link de comunicação com o Fórum Cohama	SERED	11/05/2021	11/05/2021	09/08/2021	13/12/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 33.300,12
11	Operador de Empilhadeira	COLOG	19/05/2021	19/05/2021	17/08/2021	21/12/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 113.334,67
12	Aquisição de álcool isopropílico para limpeza das mídias e das urnas eletrônicas.	COLOG	28/04/2021	28/04/2021	27/07/2021	30/11/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 2.142,00
13	Manutenção de empilhadeiras, plataforma elevatória e transpaletes	COLOG	28/04/2021	28/05/2021	27/07/2021	30/11/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 43.400,00
14	Serviços especializados de desenvolvimento e manutenção de software	SEADB	05/03/2021	04/04/2021	03/06/2021	01/09/2021	Ordinária	Aprimorar a gestão de projetos de desenvolvimento de software	R\$ 300.000,00
15	Suporte banco de dados Oracle	SEADB	19/02/2021	21/03/2021	20/05/2021	18/08/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 163.068,20

Plano de Contratações de TIC - 2021

Item	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Início Etapas de Planejamento	Previsão ETP	Previsão PB ou TR	Previsão Entrega do Objeto	TIPO AÇÃO	Alinhamento Estratégico (Macrodesafio)	Valor Estimado
16	Central de Serviços de TI 1º Nível	SESUM	30/03/2021	29/04/2021	28/06/2021	26/09/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 210.108,52
17	Suporte Operacional de TI 2º Nível	SESUM	26/09/2021	16/10/2021	10/11/2020	08/02/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 606.585,72
18	Aquisição de Peças e Componentes eletrônicos	SESUM	26/02/2021	26/02/2021	27/05/2021	30/09/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 27.601,50
19	Nobreak para zonas eleitorais	SESUM	10/01/2021	30/01/2021	01/03/2021	30/05/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 100.000,00
20	Software de Helpdesk	SESUM	10/06/2021	30/06/2021	02/07/2021	30/09/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 122.844,00
21	Ferramenta de criptografia do banco de dados	SEADB	28/04/2021	18/05/2021	17/06/2021	15/09/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 370.489,44
22	Dispositivo wi-fi para computadores de mesa	SESUM	13/05/2021	02/06/2021	02/07/2021	30/09/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 30.000,00
23	Internet backup	SERED	28/04/2021	18/05/2021	17/06/2021	15/09/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 35.510,56
24	Solução de backup em nuvem	SERED	07/06/2021	27/06/2021	27/07/2021	25/10/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 240.000,00
25	Office	SERED	28/03/2021	17/04/2021	17/05/2021	15/08/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 45.765,46
26	Instalação do site backup no Datacenter do Fórum TRT	SERED	13/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	30/11/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 6.000,00
27	Ferramenta de Gestão de Vulnerabilidades	GABSTIC	28/06/2021	18/07/2021	17/08/2021	15/11/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 160.000,00
28	Software de Inventário Profissional (OCS)	SESUM	13/05/2021	02/06/2021	02/07/2021	30/09/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 25.000,00
29	Software de Gerenciamento VOIP	SESUM	13/05/2021	02/06/2021	02/07/2021	30/09/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 70.000,00

Plano de Contratações de TIC - 2021

Item	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Início Etapas de Planejamento	Previsão ETP	Previsão PB ou TR	Previsão Entrega do Objeto	TIPO AÇÃO	Alinhamento Estratégico (Macrodesafio)	Valor Estimado
30	Software Contact Center	SESUM	13/05/2021	02/06/2021	02/07/2021	30/09/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 30.000,00
31	Software de Gravação da Sessão Plenária	SESUM	14/05/2021	03/06/2021	03/07/2021	01/10/2021	Ordinária	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	R\$ 5.000,00
								Valor total	R\$ 5.828.861,96