


Painel de Acompanhamento Iniciativas PDTIC 2020 - 2021


Ação	Status	Setor	Mês	Ano	Objetivo Estratégico TRE	Prioridade¹	Complexidade²
Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade	Concluído	COINF	02-Fevereiro	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Alta	Alta
Mapear e formalizar processo de realização de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados	Iniciado	SERED	04-Abril	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Alta	Média
Mapear e formalizar processo de Planejamento de Aquisições e Contratações	Concluído	GABSTIC	01-Janeiro	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Baixa	Baixa
Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional	Iniciado	GABSTIC	03-Março	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Baixa	Baixa
Definir, mapear e implantar processo de realização de eleições parametrizadas	Iniciado	SEPRE	03-Março	2020	Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral	Baixa	Baixa
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Capacitação	Não Iniciado	GABSTIC	03-Março	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Baixa	Baixa
Definir, mapear e implantar processo de Fornecimento de dados e estatísticas de eleições e cadastro	Iniciado	SELEI	06-Junho	2020	Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral	Baixa	Baixa
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de continuidade dos serviços de TIC	Não Iniciado	COINF	04-Abril	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Alta
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Capacidade de TIC	Não Iniciado	SERED	12-Dezembro	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Alta
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de problemas	Não Iniciado	COINF	07-Julho	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Alta
Mapear e formalizar o processo do Planejamento Orçamentário de TIC	Iniciado	GABSTIC	03-Março	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Média
Definir, mapear e implantar processo de preparação para Simulado Nacional de Hardware do TSE	Iniciado	COLOG	03-Março	2020	Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral	Média	Média
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Central de Serviços	Não Iniciado	SESUM	04-Abril	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Média
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação	Iniciado	GABSTIC	05-Maio	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Média
Mapear e formalizar o processo de Gerenciamento da Arquitetura de Software	Não Iniciado	SEADB	06-Junho	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Média
Classificar sistemas de informação identificando os que são estratégicos	Iniciado	GABSTIC	02-Fevereiro	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Baixa
Definir, mapear e implantar processo de supervisão da operação e processamento dos dados do cadastro eleitoral	Iniciado	SECAD	02-Fevereiro	2020	Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral	Média	Baixa
Revisar processo de gerenciamento dos contratos de TIC e implantar modificações	Iniciado	GABSTIC	03-Março	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Baixa
Definir, mapear e implantar processo de Manutenção e conservação dos kits biométricos	Iniciado	SECAD	03-Março	2020	Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral	Média	Baixa
Definir, mapear e implantar processo de montagem e ampliação de posto de atendimento ordinário	Cancelado	COSIS	03-Março	2020	Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral	Média	Baixa

Painel de Acompanhamento Iniciativas PDTIC 2020 - 2021

Ação	Status	Setor	Mês	Ano	Objetivo Estratégico TRE	Prioridade¹	Complexidade²
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias	Iniciado	SEMSU	03-Março	2020	Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral	Média	Baixa
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	Iniciado	SEMUE	03-Março	2020	Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral	Média	Baixa
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos suprimentos de urna	Iniciado	SEMSU	03-Março	2020	Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral	Média	Baixa
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC	Iniciado	GABSTIC (Comissão)	04-Abril	2020	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Baixa
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC	Não Iniciado	SERED	04-Abril	2021	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Alta	Alta
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração	Não Iniciado	COINF	07-Julho	2021	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Alta
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Projetos de TIC	Não Iniciado	GABSTIC	08-Agosto	2021	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Alta
Definir, mapear e implantar processo de monitoramento do uso de recursos de TIC	Não Iniciado	COINF	10-Outubro	2021	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Média
Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento dos Acordos de Nível de Serviços	Iniciado	GABSTIC (Comissão)	08-Agosto	2021	Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Média	Baixa



* Situação de iniciativas do PDTIC em Dezembro/2020, considerando ações com prazo durante a vigência do plano (2020 e 2021).



* Situação de iniciativas do PDTIC em Dezembro/2020, considerando ações com prazo para 2020.