



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ATA - TRE-MA/PRES/DG/STIC/NIC

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CGTIC

Data: 22/07/2025

Horário: 14:00 - 15:30

Local: Online/Presencial

Link: meet.google.com/znf-qhbx-ymg

Participantes:

Wagner (STIC), Roseana (GABSTIC), Gleidison (ASTIC), Renata (NIC), Egídio (COSIN), Gualter (COUSE), Christiano (COINF) e Wellington (SESEC)

PAUTA ORDINÁRIA FIXA CGTIC

1. Relatos de Acompanhamento dos Projetos da STIC

• INF-30 (COINF)

- Foi reduzida a quantidade de dispositivos a serem comprados foi reduzida de 20 para 10 devido a remanejamentos orçamentários e cortes e está aguardando liberação de crédito adicional.
- A aquisição inicialmente não havia sido aprovada pelo TSE, mas o assessor de cibersegurança do TSE ficou de tentar conseguir orçamento para a liberação de uma quantidade menor de itens.
- Status: Em andamento.

• DEV-20250701 (COSIN)

- Status: Em andamento.
- A primeira sprint do projeto foi concluída com 130 pontos entregues, superando os 96 planejados. Os projetos foram migrados do Redmine para o Jira, e as métricas de retrabalho estão baixas, geralmente entre 2% e 3%.
- Egídio explicou que o projeto está trabalhando em múltiplas frentes simultaneamente, incluindo: servidor de automação de IA, o sistema Eventos Inteligentes, o sistema Prisma, uma nova ferramenta de ponto para estagiários, o sistema Lanterna Verde, e o painel de metas de primeiro grau. Além disso, há tarefas para Corau, Valor, Guardiã 2 e Controle Remoto.

2. Ações do PDTIC

- A ação PTD-13, de integração dos projetos da COSIN no portfólio da STIC, está próxima de concluir. Os processos da COSIN foram migrados para o JIRA, houve adaptação dos artefatos à metodologia da STIC e agora está sendo apresentado na reunião do CGTIC. Falta apenas a última etapa de que os projetos e seus andamentos sejam atualizados no Painel de Informações da STIC.

3. Execução Orçamentária e PCA:

- Rafael apresentou os índices de execução orçamentária, que atualmente estão em 47,86% para o segundo bimestre, dentro do esperado.
- Também informou que o índice de execução do PCA (Plano de Contratações Anual) está em 43,48%, superando a projeção inicial de 15%.
- Por fim, Rafael comunicou que Mateus entrou em contato para iniciar as tratativas para a revisão do PCA 2026, com uma janela de revisão a partir de agosto, a fim de se antecipar e evitar apertos, considerando que o PCA 2025 também precisa ser revisado em setembro.

PAUTA ADICIONAL CGTIC

1. Reunião CGOVTIC

- Wagner questionou sobre a reunião do CGOVTIC de julho.
- Egídio observou que a reunião ainda não havia sido marcada.

2. Resultado Preliminar do iGovTIC

- Renata informou que o resultado preliminar do iGovTIC estava previsto para ser divulgado no dia seguinte (23 de julho).
- Renata esclareceu que o CNJ tinha até o dia 18 para analisar e o dia 23 para liberar o resultado, e

que o sistema do CNJ havia sido corrigido, após descobrirem que as informações estavam acessíveis antes da publicação oficial. Logo, não dá pra saber quantos itens tiveram as evidências reprovadas.

- Renata esclareceu que o período de ajustes e recursos vai até o dia 8 de agosto, assim, Wagner sugeriu que, dependendo do resultado, a equipe se reúna na próxima semana para iniciar o processo de recurso, especialmente para os dois itens reprovados, já que ele estará de férias na semana de 5 de agosto.
3. Simulado Nacional de Hardware das Urnas
- Wagner pediu a Gualter um resumo do relatório do último simulado nacional de hardware com as urnas de 2013, e ressaltou que o indicador de substituição de urnas, especialmente devido ao problema com eleitores biométricos, apresentou melhorias.
 - Gualter informou que esses dados estão disponíveis no BI do TSE e se comprometeu a trazer os dados mais relevantes na próxima reunião.

DELIBERAÇÕES

- Foi acordado que as atualizações dos projetos da COSIN serão apresentadas nas reuniões como um relatório de acompanhamento, detalhando-se os produtos que estão no projeto. Egídio irá detalhar o que está sendo desenvolvido na sprint atual para maior visibilidade.
- NIC, COSIN E COINF irão se reunir na próxima semana para iniciar o processo de recurso dos itens IGovTIC, se necessário.
- Gualter irá trazer os dados mais relevantes do BI do TSE sobre o simulado nacional de hardware das urnas 2013 na próxima reunião.
- Rafael iniciará as tratativas para a revisão do PCA 2026 a partir de agosto.

LISTA DE AÇÕES

Ação	Responsável	Prazo
Organizar forma de apresentar o projeto de desenvolvimento nas reuniões do CGTIC, para detalhar o que está sendo desenvolvido a cada sprint	Egídio	Até a próxima reunião
Trazer os dados mais relevantes do BI do TSE sobre o simulado nacional de hardware	Gualter	Na próxima reunião
Reunir-se para iniciar o processo de recursos do iGovTIC, se necessário.	Renata, Egídio, Christiano	Após divulgação do resultado



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE, Coordenador(a)**, em 12/09/2025, às 11:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WELLINGTON DA SILVA MORAES, Técnico Judiciário**, em 18/09/2025, às 15:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EGÍDIO DE CARVALHO RIBEIRO JÚNIOR, Coordenador(a)**, em 19/09/2025, às 10:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ WAGNER SALES FERREIRA, Secretário(a)**, em 19/09/2025, às 13:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RENATA GONZAGA MARQUES, Técnico Judiciário**, em 06/10/2025, às 18:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2563929** e o código CRC **2CCFAD7E**.

0008624-64.2025.6.27.8000	2563929v2
---------------------------	-----------