



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ATA - TRE-MA/PRES/DG/STIC/NIC

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CGTIC / 2025

Data: 24/02/2025

Horário: 17 às 19h

Local: Online/Presencial

Link: meet.google.com/znf-qhcx-ymg

Participantes:

Wagner (STIC), Roseana (GABSTIC), Gleidison (ASTIC), Renata (NIC), Egídio (COSIN), Gualter (COUSE), Christiano (COINF) e Wellington (SESEC)

PAUTA EXTRAORDINÁRIA - Metas e Projetos do Plano de Diretrizes

- **Validação e Revisão de Indicadores e Metas:**
 - Os indicadores e metas tanto para o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) quanto para o Plano de Diretrizes foram minuciosamente validados e revisados.
 - Foi realizada uma verificação detalhada das pendências existentes, buscando um alinhamento preciso com as metas estabelecidas no PDTIC.
 - Renata propôs uma alteração na forma de cálculo do índice de execução do plano de transformação digital. A justificativa é que, mesmo com a realização de todas as ações planejadas, o índice final não atingiu 100% devido à inclusão de uma nova ação no final do ano. Essa sugestão visa garantir uma avaliação mais justa e representativa do progresso real do plano.
- **Revisão e Inclusão de Projetos com Entregas/Etapas:**
 - Foi realizada uma revisão abrangente dos projetos existentes, e novos projetos foram incluídos, todos com suas respectivas entregas e etapas claramente definidas.
 - Renata enfatizou que todos os projetos devem, obrigatoriamente, especificar suas entregas e etapas. Essa medida visa garantir um acompanhamento mais eficaz do progresso e facilitar a gestão dos projetos.
 - As informações necessárias para o cadastro das entregas/etapas incluem:
 - Título da entrega/etapa
 - Percentual que a entrega representa para o projeto (importância relativa)
 - Data de início prevista
 - Data de fim prevista
 - O formulário dos projetos deverá ser utilizado para incluir novos projetos para o biênio 2025/2026, com a sinalização da necessidade ou não de orçamento.
- **Revisar os projetos já previstos no Sistema de Gestão Governamental (SIGGO), fornecendo informações detalhadas sobre suas entregas/etapas previstas.**
- **Foi reforçada a importância de utilizar o formulário dos projetos tanto para a inclusão de novos projetos quanto para a revisão dos projetos já existentes no SIGGO.**
- **Discussão de Projetos Específicos:**
 - Durante a reunião, foram discutidos alguns projetos específicos, incluindo:
 - Adequação da Capacidade de Backup
 - Central Inteligente
 - Redundância da Condutividade nos Cartórios
 - Aumento da Capacidade do Backup
 - **Aproveitamento da Biometria Externa:**
 - Foi destacada a necessidade de formalizar a suspensão deste projeto no SIGGO.

- **Aprimoramento da Atuação dos Mesários nas Eleições 2026:**
 - Será realizada uma análise detalhada dos logs para identificar os piores desempenhos e definir as falhas que precisam ser corrigidas.
- **Melhorar a forma de avaliação da satisfação dos usuários com os sistemas:**
 - O objetivo é buscar uma análise mais direcionada a critérios específicos, permitindo uma avaliação mais precisa e útil.
- **Sugestões para Novos Projetos:**
 - Foi recomendado que os gestores analisem demandas ainda não atendidas, provenientes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal de Contas da União (TCU) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em especial as do Índice de Eficiência dos Serviços Governamentais (iESGo) e os desafios futuros listados no Relato Integrado 2024. Essa análise pode gerar ideias para novos projetos que atendam às necessidades e exigências dos órgãos de controle e da sociedade.

DELIBERAÇÕES

- Foram aprovadas as ações que irão para o Plano de Diretrizes da STIC, conforme planilha discutida em reunião.
- Foram aprovadas metas para 2025 e 2026 para os indicadores da STIC no Plano de Diretrizes.
- Será realizada reunião específica para aprovação das ações do PDTIC.

LISTA DE AÇÕES

Ação	Responsável	Prazo
Analisar demandas ainda não atendidas, provenientes do CNJ, TCU e TSE, em especial as do iESGo e os desafios futuros listados no Relato Integrado 2024.	Membros do CGTIC	Após a reunião
Inativar o indicador de índice de serviços essenciais de TIC com gestão de risco.	Renata	Até a próxima reunião
Formalizar a suspensão do projeto de aproveitamento da biometria externa no SIGGO.	Gualter	Com auxílio de Fernando



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ WAGNER SALES FERREIRA, Secretário(a)**, em 15/05/2025, às 18:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2468075** e o código CRC **D7E60CE7**.

0003534-75.2025.6.27.8000 | 2468075v2