



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

- Termo de Abertura de Projeto -

1. Identificação

Nome do Projeto:	Aquisição de dispositivos para conexão VPN	Complexidade:	Média
Código do Projeto:	INF-30	Cumprimento de determinação legal	
Demandante:	Christiano Anderson Neitzke, matrícula 30990510	Substituto:	Gualter Gonçalves Lopes Júnior, matrícula 3099068
Previsão de início:	24/04/2023	Duração Estimada:	7 meses

2. Alinhamento Estratégico

Alinhamento ao Plano Estratégico Institucional	Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC	
	Promover a proteção de dados e segurança cibernética	
Objetivo Estratégico (PDTIC):	Aperfeiçoar a governança e a gestão	
	Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas	
Indicador Estratégico (PDTIC)	KPI-8.1 Disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	
Iniciativa (PDTIC):	{Código iniciativa no PDTIC}	{Descrição iniciativa conforme PDTIC}
	INF-30	Substituição/ampliação dos dispositivos para conexão à VPN em Postos de Atendimento ao Eleitor fixos, Juntas Eleitorais e composição de reserva técnica.

3. Motivação/Objetivos/Resultados

Motivação:

A presente contratação tem como motivação proporcionar um adequado aparelhamento de equipamentos de TIC por parte deste Regional, o qual deverá suprir a demanda de equipamentos para conexão à rede VPN, bem como garantir uma reserva técnica para eventuais necessidades.

Objetivo:

Adquirir dispositivos para conexão à VPN, com o objetivo de dar proteção às conexões entre as Zonas Eleitorais, Postos de Atendimento ao Eleitor e o TRE-MA, bem como mitigar acessos não autorizados pelos usuários locais à internet/intranet.

Resultados pretendidos:

Proporcionar uma maior disponibilidade geral da infraestrutura de TIC, a qual irá elevar o índice de disponibilidade dos sistemas, garantindo eficiência na prestação dos serviços;

Elevar o índice de disponibilidade de equipamentos do tipo VPN, o qual irá promover maior satisfação dos usuários internos;

Garantir ambiente seguro contra acessos não autorizados ao ambiente computacional do TRE-MA.

4. Orçamento

Orçamento Estimado:	R\$ 490.000,00	ITEM 41 do Plano de aquisições de TIC - 2023
Fonte de recursos:	Caso não esteja previsto no plano de de contratações, incluir a dotação orçamentária.	

5. Premissas

Pressupostos necessários para a execução das atividades do projeto, hipóteses tomadas como verdade que podem ou não se concretizar.

Ter disponibilidade orçamentária para realização da contratação

Capacitação da equipe de suporte de redes

6. Restrições

As restrições do projeto devem conter os limites que precisam ser observados ao longo da execução, como os custos, prazos, capacidade de horas de trabalho e a disponibilidade para atuação em projetos, por exemplo.

Prazo de entrega da aquisição

Tempo de garantia dos equipamentos

Orçamento disponível insuficiente para contratação da solução completa

7. Colaboradores envolvidos na execução		
(De forma ainda preliminar, liste os principais envolvidos no projeto)		
CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE (COINF)	MAIARA DA SILVA LEAL (SELIC)	
GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR (STIC)		
SEBASTIÃO SILVA PENHA (SERED)		
ELISSANDRO AMORIM LIMA (SERED)		
MARCO AURÉLIO MARTINS FERNANDES (SELIC)		
8. Início autorizado por:		
Nome	Unidade	Papel
CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE	COINF	Proponente / Demandante
SEBASTIÃO SILVA PENHA	SERED	Gerente do Projeto
COMITÊ DE GESTÃO DE TIC	CGTIC	Unidade deliberativa