


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área ▾

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025 ▾

Iniciativas Previstas no Período



1

Em andamento - Atrasado

Concluído no período

0

No data

Ações Concluídas No Período ▴	Unidade	Prazo	Conclusão
-------------------------------	---------	-------	-----------

No data


ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Unidade
----	---	---------

INF-39	Realizar manutenções corretiva e preventiva no nobreak geral	SEMEQ
--------	--	-------


1 - 1/1 < >

PDTIC 2021-2026

167



Concluído
Em andamento - No prazo
Em andamento - Fim próximo
Em andamento - Atrasado




Ações Concluídas

143

Monitoramento PDTIC

Área ▾

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025 ▾



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▾
------------	---------------------	---------	--------------------	---------------------------	----------

No data

Monitoramento PDTIC

COSIN


Área

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------


No data

Monitoramento PDTIC

COINF


Área ▾

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025 ▾



Iniciativas Previstas no Período
1

● Em andamento - Atrasado



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final	Status
INF-39	Demanda interna	Realizar manutenções corretiva e preventiva no nobreak geral	Contratação em andamento pela SEMEQ.	SEMEQ	Oct 2025	Em andamento - Atrasado

0

No data

0


1

2

3

Histórico de ações concluídas do PDTIC

Período	Histórico de ações concluídas do PDTIC
Q3, 2021	2
Q1, 2022	1
Q2, 2022	2
Q3, 2022	3
Q3, 2023	2
Q4, 2023	3
Q1, 2024	1
Q2, 2024	2
Q1, 2025	1



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo 1	Status
No data						

Monitoramento PDTIC



Governança

Área

▼

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025

▼



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
			No data			

Monitoramento PDTIC



Segurança

Área

▼

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025

▼



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
			No data			