## Monitoramento PDTIC Iniciativas


Área

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025




Ações Concluídas No Período A Unidade Prazo Conclusão

No data



No data

No data



**Monitoramento PDTIC** 

Área •

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa	Fase ❷ ▼
PTE-68	Implantar monitoramento em tempo real dos acordos de nível de serviço da Central de Serviços de TIC (ANS)	SEASU	Jun 2026	-	Em andamento

## Monitoramento PDTIC COSIN


Área

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

0

No data





ID Origem Ações previstas para o Observações Unidade 2 🔻 Prazo Final Status

**Monitoramento PDTIC** 

Área

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 🔻	Prazo Final	Status
PTE-68	Res. 370 Art. 18	Implantar monitoramento em tempo real dos acordos de nível de serviço da Central de Serviços de TIC (ANS)	Relatório configurado no GLPI. Criação de painel no Looker em andamento.	SEASU	Jun 2026	

Monitoramento PDTIC COUSE


Área

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



ID Origem Ações previstas para o período	Observações	Unidade ❷ ▼	Prazo 🛈 🔺	Status	
--	-------------	-------------	-----------	--------	--

Monitoramento PDTIC
Governança


Área

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



ID Origem Ações previstas para o Observações Unidade ❷ ▼ Prazo Final ❶ ▲ Status

Monitoramento PDTIC Segurança

Área

Oct 1, 2025 - Oct 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



D Origem Ações previstas para o Observações Unidade ❷ ▼ Prazo Final ❶ ▲ Status