

Monitoramento PDTIC


Iniciativas

Área

1 de abr. de 2022 - 30 de abr. de 2022


Iniciativas Previstas no Período

11




Concluído no período

1



PDTIC 2021-2026

157



Ações Concluídas No Período

Elaborar relatório de dimensionamento de servidores de TI, conforme CNJ

NIC

abr. de 2022

1 - 1/1

ID da Ação

ID da Ação	Ações previstas e não concluídas	Unidade
INF-19	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (Definir projeto e requisitos com a SENAR)	STIC
GGES-28	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	SEADU
GGES-27	Definir, mapear e implantar processo de preparação para Simulado Nacional de Hardware do TSE	COUSE
INF-17	Atualizar Software de Gestão de chamados	SESUM
PTS-02	Adequar a regulamentação existente da ETIR aos novos requisitos da portaria 162/2021	SESEC

1 - 5/5

