


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área

1 de jan. de 2023 - 30 de abr. de 2023


Iniciativas Previstas no Período



Ações Concluídas No Período	Unidade	Conclusão
Elaborar norma tática de Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	SESEC	11 de jan. de 2023
Elaborar norma tática de Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	SESEC	11 de jan. de 2023
Implantar espelhamento de banco de dados (redundância)	SEDIN	6 de jan. de 2023
Revisar painéis de monitoramento e organizar os necessários para Selo CNJ	NIC	27 de mar. de 2023

1 - 4 / 4


Concluído no período




ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
PTE-59	Reavaliar o atendimento dos itens exigidos pelo iGOV para os protocolos de segurança	SESEC
INF-07	Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados	SEDIN
PTD-08	Implantar webservice para consulta de dados das Zonas Eleitorais	SEDIN
PTE-37	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação	COINF
PTD-09	Avaliar se todos os serviços da Carta de Serviços de 2º Grau possuem alternativa digital	COSIN
PTS-22	Acompanhar análise inicial do CIS-Controls pelas unidade e auxiliar na elaboração de plano de ação para atender itens	SESEC

1 - 6 / 6

PDTIC 2021-2026




Histórico de ações concluídas do PDTIC



Monitoramento PDTIC

Área ▾

1 de jan. de 2023 - 30 de abr. de 2023 ▾




ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
INF-18	Implantar espelhamento de banco de dados (redundância)	SEDIN	jun. de 2023	6 de jan. de 2023	Concluído
PTS-18	Elaborar norma tática de Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	SESEC	dez. de 2022	11 de jan. de 2023	Concluído
PTS-19	Elaborar norma tática de Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	SESEC	dez. de 2022	11 de jan. de 2023	Concluído
GGES-40	Revisar painéis de monitoramento e organizar os necessários para Selo CNJ	NIC	abr. de 2023	27 de mar. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC COSIN


Área ▾

1 de jan. de 2023 - 30 de abr. de 2023 ▾



Iniciativas Previstas no Período
3

● Em andamento - Fim próximo





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
INF-07	Demanda interna	Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados	O treinamento da Oracle foi realizado em novembro de 22. Ação está em implantação.	SEDIN	abr. de 2023	Em andamento - Fim próximo
PTD-08	Selo CNJ	Implantar webservice para consulta de dados das Zonas Eleitorais	-	SEDIN	abr. de 2023	Em andamento - Fim próximo
PTD-09	iGov	Avaliar se todos os serviços da Carta de Serviços de 2º Grau possuem alternativa digital	-	COSIN	abr. de 2023	Em andamento - Fim próximo

Monitoramento PDTIC

COINF

Área

1 de jan. de 2023 - 30 de abr. de 2023



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
PTE-37	REs 370 Art. 34, caput, § 1º e 2º; Plano de Diretrizes, Auditoria	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação	Norma criada Levantar ativos críticos de informação e analisar riscos, por meio da nova ferramenta que está instalada. Treinamento efetuado. Fase final de implantação da ferramenta.	COINF	abr. de 2023	Em andamento - Fim próximo

Monitoramento PDTIC COUSE

Área

▼


1 de jan. de 2023 - 30 de abr. de 2023

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo ① ▲	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	-----------	--------


Não há dados

Monitoramento PDTIC

Governança

Área


1 de jan. de 2023 - 30 de abr. de 2023



Iniciativas Previstas no Período

1

● Concluído





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ①	Status
GGES-40	Selo CNJ	Revisar painéis de monitoramento e organizar os necessários para Selo CNJ	Painel foi validado pelos CGTIC e apresentado na RAE-STIC reunião do CGovTIC realizado em 27/03.	NIC	abr. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

1 de jan. de 2023 - 30 de abr. de 2023



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ① ▲	Status
PTS-12	Portaria CNJ N° 363/2021	Identificar ações necessárias e ferramentas a serem adquiridas para atender requisitos técnicos exigidos pela LGPD	Em caso de aprovação, as ações PTS devem ser incluídas nas próximas atualizações do PDTIC para cumprimento pelas áreas responsáveis.	SESEC	mar. de 2023	Concluído
PTE-59	iGov-23	Reavaliar o atendimento dos itens exigidos pelo iGOV para os protocolos de segurança	-	SESEC	abr. de 2023	Em andamento - Fim próximo
PTS-22	ENSEC	Acompanhar análise inicial do CIS-Controls pelas unidade e auxiliar na elaboração de plano de ação para atender itens	-	SESEC	abr. de 2023	Em andamento - Fim próximo