

Monitoramento PDTIC


Iniciativas

Área

1 de jun. de 2022 - 30 de jun. de 2022

Iniciativas Previstas no Período

10



- Em andamento - Fim próximo
- Deveria ter iniciado

Ações Concluídas No Período

Unidade

Concluído em dd/mm/aa

Revisar processo de Planejamento de TIC para garantir que o atendimento à nova portaria PDTIC

NIC

3 de jun. de 2022


1 - 1/1

<

>

Concluído no período

1



- Governança

Ações previstas para o período e não concluídas

Unidade

PTE-51 Realizar estudo para identificar atendimentos fora do SLA na Central de Serviços e propor ações para melhoria

SESUM

INF-19 Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (Definir projeto e requisitos com a SENAR)

STIC

PTE-50 Propor forma de realizar capacitação periódica dos atendentes da Central

SESUM

PTD-02 Promover a Digitalização do serviço de Solicitação de Eleições Parametrizadas

SEASE

PTE-19 Mapear o processo de elaboração de proposta orçamentária de TIC

GABSTIC

GGES-28 Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas

SEADU

CORP-05 Elaborar protocolos que garantam padronização no cumprimento de todas as formalidades previstas nas Normas do TSE/TRE para Eleições (Atos Gerais, Auditorias, entre outros)

SEASE


1 - 10/10

<

>

PDTIC 2021-2026

157



- Em andamento - No prazo
- Concluído
- Deveria ter iniciado
- Não iniciado - No prazo
- Em andamento - Fim próximo
- Cancelado
- Em andamento - Atrasado

Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas

56

