

# Monitoramento PDTIC


## Iniciativas

Área

1 de mai. de 2022 - 31 de mai. de 2022

Iniciativas Previstas no Período

7



- Em andamento - Fim próximo
- Deveria ter iniciado

Ações Concluídas No Período

Unidade

Concluído em dd/mm/aa

Não há dados

Concluído no período

0

Não há dados

ID Ações previstas para o período e não concluídas Unidade


GGES-36	Revisar processo de Planejamento de TIC para garantir que o atendimento à nova portaria PDTIC	NIC
GGES-38	Revisar o processo de Gerenciamento de Mudança para atender IGG-TCU	COINF
GGES-23	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos suprimentos de urna	SEMDU
GGES-22	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de mídias	SEMDU
PTD-05	Integrar Instagram, Telefone e Whatsapp do TRE para que todos os canais digitais tenham os mesmos serviços	COSIN
GGES-20	Definir, mapear e implantar processo de Gerenciamento da Central de Serviços	SESUM
CORP-04	Criar postos de atendimento biométrico, no período que antecede o fechamento do cadastro. visando ter o máximo de eleitores com cadastro biométrico nas eleições 2022	SEASE

1 - 7 / 7 < >

PDTIC 2021-2026

157

- Concluído
- Em andamento - No prazo
- Deveria ter iniciado
- Em andamento - Fim próximo
- Não iniciado - No prazo
- Cancelado
- Em andamento - Atrasado



Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas

54

