


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área

1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023


Iniciativas Previstas no Período



Ações Concluídas No Período			Unidade	Conclusão
Elaborar norma tática de Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura			SESEC	11 de jan. de 2023
Elaborar norma tática de Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)			SESEC	11 de jan. de 2023
Implantar espelhamento de banco de dados (redundância)			SEDIN	6 de jan. de 2023

1 - 3 / 3



Concluído no período



ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
PTS-12	Identificar ações necessárias e ferramentas a serem adquiridas para atender requisitos técnicos exigidos pela LGPD	SESEC

1 - 1 / 1


PDTIC 2021-2026



Monitoramento PDTIC

Área

1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
INF-18	Implantar espelhamento de banco de dados (redundância)	SEDIN	jun. de 2023	6 de jan. de 2023	Concluído
PTS-18	Elaborar norma tática de Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	SESEC	dez. de 2022	11 de jan. de 2023	Concluído
PTS-19	Elaborar norma tática de Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	SESEC	dez. de 2022	11 de jan. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC COSIN


Área

1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final	Status
Não há dados						

Monitoramento PDTIC COINF

Área

▼


1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▼	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

Não há dados

Monitoramento PDTIC COUSE


Área

1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo 1	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	---------	--------

Não há dados

Monitoramento PDTIC

Governança

Área

▼


1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ①	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-----------	---------------	--------



Não há dados

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

1 de jan. de 2023 - 31 de mar. de 2023



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ①	Status
PTS-12	Portaria CNJ N° 363/2021	Identificar ações necessárias e ferramentas a serem adquiridas para atender requisitos técnicos exigidos pela LGPD	Aguardando a publicação de Política pelo Comitê da LGPD, prevista para fevereiro/23. Somente após, será possível identificar ações e ferramentas necessárias.	SESEC	mar. de 2023	Em andamento - Fim próximo