


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área ▾

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023 ▾


Iniciativas Previstas no Período



2

Em andamento - Atrasado

Concluído no período



0

No data

Ações Concluídas No Período ▴	Unidade	Prazo	Conclusão
-------------------------------	---------	-------	-----------


No data

ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Unidade
----	---	---------

INF-16	Revisar a política de backup para atender aos novos itens contratados (nuvem e fita)	SERED
CORP-09	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	SEASE

1 - 2 / 2 < >


PDTIC 2021-2026



167

Concluído
Em andamento - No prazo
Deveria ter iniciado
Em andamento - Atrasado
Não iniciado - No prazo
Em andamento - Fim próximo
Não iniciado - Atrasado

Histórico de ações concluídas do PDTIC




Ações Concluídas

118

Monitoramento PDTIC

Área

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
------------	---------------------	---------	--------------------	---------------------------	----------

No data

Monitoramento PDTIC COSIN


Área

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

No data




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
No data						

Monitoramento PDTIC COINF


Área ▾

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023 ▾



Iniciativas Previstas no Período
1

● Em andamento - Atrasado




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
INF-16	Demanda interna	Revisar a política de backup para atender aos novos itens contratados (nuvem e fita)	Revisão iniciada na SERED em maio/2023	SERED	Jul 2023	Em andamento - Atrasado

Monitoramento PDTIC COUSE


Área

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023



Iniciativas Previstas no Período
1

● Em andamento - Atrasado



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo ① ^	Status
CORP-09	Demanda interna	Propor modificação na política de controle de acessos para incluir o acesso a sistemas gerenciados pelo ODIN	Ação imapctada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo. (Anotação antiga) Para o Elo já foi feito pelo TSE. Será concluído quando a política for definida delegando a atribuição aos gestores de autorização dos sistemas. Depois de aprovada a política, precisa demandar e dar prazo para que os gestores façam. (GUALTER VAI LOCALIZAR O OFÍCIO)	SEASE	Jul 31, 2023	Em andamento - Atrasado

Monitoramento PDTIC

Governança


Área

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▼	Prazo Final ① ▲	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

Segurança


Área

Jul 1, 2023 - Jul 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
			No data			