


Monitoramento PDTIC

Iniciativas


Área ▾

Mar 1, 2025 - Mar 31, 2025 ▾

Iniciativas Previstas no Período



Concluído no período




No data

Ações Concluídas No Período ▲			
	Unidade	Prazo	Conclusão
No data			


ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Unidade
PTS-32	Elaborar política para definir parâmetros para armazenamento nos servidores de arquivo	COINF
No data		

1 - 1/1 < >

PDTIC 2021-2026



Histórico de ações concluídas do PDTIC




Ações Concluídas

122

Monitoramento PDTIC

Área

Mar 1, 2025 - Mar 31, 2025



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
------------	---------------------	---------	--------------------	------------------------------	----------

No data

Monitoramento PDTIC COSIN


Área

Mar 1, 2025 - Mar 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ▾	Prazo Final	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

COINF

Área


Mar 1, 2025 - Mar 31, 2025



Iniciativas Previstas no Período

1

● Em andamento - Fim próximo



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
PTS-32	Política de Segurança de TIC	Elaborar política para definir parâmetros para armazenamento nos servidores de arquivo	Oriundo da Norma Tática de Uso Aceitável de Recursos de TI (SEI 0010237-90.2023.6.27.8000) Art. 34	COINF	Mar 2025	Em andamento - Fim próximo

Monitoramento PDTIC

COUSE


Área

Mar 1, 2025 - Mar 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo 1	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

Governança


Área

Mar 1, 2025 - Mar 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

Segurança


Área

Mar 1, 2025 - Mar 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
			No data			