

# Monitoramento PDTIC


## Iniciativas

Área ▾

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024 ▾

Iniciativas Previstas no Período

2



● Em andamento

### Ações Concluídas No Período

Unidade


Prazo

Conclusão

Não há dados

Concluído no período

1



● Segurança

ID

Ações previstas para o período e não concluídas

Unidade

INF-38

Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista

SERED

INF-33

Melhorar a proteção dos ativos de TIC contra interrupção ou oscilação energética na Secretaria e Zonas Eleitorais

SEASU

1-2/2 < >

PDTIC 2021-2026

0

Não há dados

■ Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas

0

1

0,75

0,5


0,25

0

# Monitoramento PDTIC

Área ▾

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024 ▾



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa	Fase
PTS-27	Incluir o Procedimento para Coleta e Preservação das Evidências na norma de procedimentos da ETIR	SESEC	jul. de 2024	10 de set. de 2024	Concluído

# Monitoramento PDTIC COSIN

Área

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados

Histórico de ações concluídas do PDTIC

1  
0,75  
0,5  
0,25  
0



ID

Origem

Ações previstas para o período

Observações

Unidade

Prazo Final


Status

Não há dados

# Monitoramento PDTIC COINF

Área


1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024



Iniciativas Previstas no Período

2

● Em andamento - Atrasado



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
INF-38	Demanda interna	Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista	Processo concluído com sucesso	SERED	set. de 2024	Em andamento - Atrasado
INF-33	Demanda interna	Melhorar a proteção dos ativos de TIC contra interrupção ou oscilação energética na Secretaria e Zonas Eleitorais	Rotas de manutenção preventiva concluídas antes das eleições. Assim, consideramos encerrada esta atividade para o período em questão.	SEASU	set. de 2024	Em andamento - Atrasado

# Monitoramento PDTIC COUSE

Área

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados

Histórico de ações concluídas do PDTIC

1  
0,75  
0,5  
0,25  
0

ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	---------	-------	--------

Não há dados

# Monitoramento PDTIC

## Governança

Área ▾

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024 ▾

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados

■ Histórico de ações concluídas do PDTIC



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	---------	-------------	--------

Não há dados

# Monitoramento PDTIC Segurança


Área ▾

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024 ▾

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	---------	-------------	--------

Não há dados