


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área

1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024


Iniciativas Previstas no Período



Ações Concluídas No Período	Unidade	Prazo	Conclusão
Elaborar um relatório detalhado sobre logística de urnas visando atender o tempo limite de 22h para transmissão	SEMDU	jun. de 2024	jun. de 2024
Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação sobre os serviços disponíveis no canal digital	SEDIN	jun. de 2024	jun. de 2024
Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções	COSIN	jun. de 2024	jun. de 2024
Realizar melhorias de segurança no Sistema Guardião	SEDIN	jun. de 2024	jun. de 2024
Revisar a metodologia de gestão de processos	NIC	jun. de 2024	jun. de 2024

1 - 5/5



Concluído no período



ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
INF-29	Substituição de equipamentos obsoletos nas ZEs e Secretaria do Tribunal e recomposição da reserva técnica	NAT

1 - 1/1


PDTIC 2021-2026



Monitoramento PDTIC

Área

1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024




ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa	Fase
PTS-17	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI	SESEC	mai. de 2024	13 de jun. de 2024	Concluído
PTS-20	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos	SESEC	mai. de 2024	13 de jun. de 2024	Concluído
PTS-35	Implementar termo de compromisso no recebimento dos certificados digitais pelos usuários	COSIN	dez. de 2024	17 de jun. de 2024	Concluído
PTE-42	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação sobre os serviços disponíveis no canal digital	SEDIN	jun. de 2024	20 de jun. de 2024	Concluído
PTE-57	Revisar a metodologia de gestão de processos	NIC	jun. de 2024	20 de jun. de 2024	Concluído
CORP-12	Elaborar um relatório detalhado sobre logística de urnas visando atender o tempo limite de 22h para transmissão	SEMDU	jun. de 2024	28 de jun. de 2024	Concluído
INF-27	Realizar melhorias de segurança no Sistema Guardião	SEDIN	jun. de 2024	28 de jun. de 2024	Concluído
CORP-18	Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções	COSIN	jun. de 2024	30 de jun. de 2024	Concluído

Monitoramento PDTIC COSIN

Área ▾

1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024 ▾



Iniciativas Previstas no Período
3

● Concluído




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
INF-27	Demanda interna	Realizar melhorias de segurança no Sistema Guardião	API de integração com o Duo criada. Falta alterar o código da página de login	SEDIN	jun. de 2024	Concluído
PTE-42	Art. 17, §1 e § 2	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação sobre os serviços disponíveis no canal digital	Publicado em : https://www.tre-ma.jus.br/institucional/o-vidoria-Aaa-Relatórios e Resoluções	SEDIN	jun. de 2024	Concluído
CORP-18	Demanda interna	Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções	Egídio - Conduzindo a parte da IA Glacy - Conduzindo a parte de dados	COSIN	jun. de 2024	Concluído

Monitoramento PDTIC

COINF


Área ▾

1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024 ▾



Iniciativas Previstas no Período
1

● Em andamento - Atrasado




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
INF-29	Demanda interna	Substituição de equipamentos obsoletos nas ZEs e Secretaria do Tribunal e recomposição da reserva técnica	Encaminhamos o Relatório de Conclusão de Manutenção Preventiva 2024, conforme registrado no documento nº 2243816. Com o envio deste relatório, informamos que todas as atividades de manutenção preventiva do parque de computadores dos cartórios eleitorais foram concluídas com sucesso para o ano de 2024.	NAT	jun. de 2024	Em andamento - Atrasado

Monitoramento PDTIC COUSE


Área ▾

1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024 ▾



Iniciativas Previstas no Período
1

● Concluído





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo	Status
CORP-12	Demanda interna	Elaborar um relatório detalhado sobre logística de urnas visando atender o tempo limite de 22h para transmissão	Na reunião de 25/07 foi informado que esse relatório já foi elaborado e está sendo trabalhado para Eleições 2024.	SEMDU	30 de jun. de 2024	Concluído

Monitoramento PDTIC

Governança

Área ▾

1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024 ▾



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
PTE-57	ENTIC-JUD	Revisar a metodologia de gestão de processos	Ação impactada por outras prioridades, especialmente o Sistema Nacional de Conformidade, inicialmente não previsto, bem como novos painéis para Ranking da Transparência. Previsão de conclusão: Junho/24	NIC	jun. de 2024	Concluído

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

▼

1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados

Histórico de ações concluídas do PDTIC



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	---------	-------------	--------

Não há dados