


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área

1 de mai. de 2024 - 31 de mai. de 2024

Iniciativas Previstas no Período



4


Ações Previstas para o Período e Já Concluídas

Unidade Prazo Conclusão

Realizar ações visando aumentar a número de cadastros de eleitores no município de Imperatiz COUSE mai. de 2024 abr. de 2024

1 - 1/1 < >

Concluído no período



1


ID Ações previstas para o período e não concluídas Unidade

PTS-20 Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos SESEC

PTS-17 Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI SESEC

1 - 2/2 < >

PDTIC 2021-2026



1




Monitoramento PDTIC

Área

▼

1 de mai. de 2024 - 31 de mai. de 2024

▼




ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa	Fase
INF-36	Atualizar licenciamento do software de backup para a hiperconvergência	SERED	dez. de 2024	20 de mai. de 2024	Concluído

Monitoramento PDTIC COSIN

Área


1 de mai. de 2024 - 31 de mai. de 2024



Iniciativas Previstas no Período

1

● Cancelado



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
INF-32	Demanda interna	Aumento da capacidade do servidor do banco de dados	Por determinação do Secretário de TIC iremos comprar novo servidor	SEDIN	mai. de 2024	Cancelado

Monitoramento PDTIC

COINF

Área

1 de mai. de 2024 - 31 de mai. de 2024

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados

Histórico de ações concluídas do PDTIC

1

0,75

0,5

0,25

O


ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
			Não há dados			

Monitoramento PDTIC

COUSE


Área ▾

1 de mai. de 2024 - 31 de mai. de 2024 ▾



Iniciativas Previstas no Período
1

● Concluído



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo	Status
CORP-28	Demanda Interna	Realizar ações visando aumentar a número de cadastros de eleitores no município de Imperatiz	-	COUSE	31 de mai. de 2024	Concluído

Monitoramento PDTIC

Governança

Área

▼

1 de mai. de 2024 - 31 de mai. de 2024

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados

Histórico de ações concluídas do PDTIC

1

0,75

0,5

0,25

0

ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	---------	-------------	--------


Não há dados

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área ▾

1 de mai. de 2024 - 31 de mai. de 2024 ▾



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
PTS-17	ENSEC	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI	Norma publicada.	SESEC	mai. de 2024	Em andamento - Atrasado
PTS-20	ENSEC	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos	Norma publicada.	SESEC	mai. de 2024	Em andamento - Atrasado