


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área ▾

May 1, 2025 - May 31, 2025 ▾


Iniciativas Previstas no Período



2

Ações Concluídas No Período ▴	Unidade	Prazo	Conclusão
No data			

Concluído no período




2

ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Unidade
GGES-43	Implantar ferramenta para melhorar a segurança dos softwares desenvolvidos	COSIN


1 - 1/1 < >

PDTIC 2021-2026

167



Histórico de ações concluídas do PDTIC




Ações Concluídas

140

Monitoramento PDTIC

Área

May 1, 2025 - May 31, 2025




ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
CORP-24	Aumentar a força de trabalho de desenvolvimento de sistemas	SEDIN	Jul 2025	May 7, 2025	Concluído
INOV-05	Implantar Apex para soluções do desenvolvimento de sistemas	COSIN	Nov 2026	May 10, 2025	Concluído

Monitoramento PDTIC

COSIN


Área ▾

May 1, 2025 - May 31, 2025 ▾



Iniciativas Previstas no Período
1

● Em andamento - Atrasado





ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ▾	Prazo Final	Status
GGES-43	Demanda interna	Implantar ferramenta para melhorar a segurança dos softwares desenvolvidos	Contrato 42/2024 Fortify	COSIN	May 2025	Em andamento - Atrasado

Monitoramento PDTIC

COINF

Área ▾

May 1, 2025 - May 31, 2025 ▾



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ▾	Prazo Final	Status
PTS-30	Política de Segurança de TIC	Avaliar uma solução para implantação de um catálogo de softwares homologados	Catálogo está dentro do GLPI, na base de conhecimento	COINF	May 2025	-

Monitoramento PDTIC

COUSE


Área

May 1, 2025 - May 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo 1	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

Governança


Área

May 1, 2025 - May 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▼	Prazo Final 1 ▲	Status
No data						

Monitoramento PDTIC



Segurança

Área

▼

May 1, 2025 - May 31, 2025

▼



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
			No data			