


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área ▾

Oct 1, 2023 - Oct 31, 2023 ▾


Iniciativas Previstas no Período



Ações Concluídas No Período ▴			
	Unidade	Prazo	Conclusão
Disponibilizar solução de BI para usuários de outras áreas	SESJU	Oct 2023	Sep 18, 2023
Implantar Painel de BI para processos judiciais	SESJU	Oct 2023	Mar 15, 2023

1 - 2 / 2 < >



Concluído no período



ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Unidade
INF-27	Implantar duplo fator de autenticação no Guardião	SEDIN

1 - 1 / 1 < >


PDTIC 2021-2026



Monitoramento PDTIC

Área ▾

Oct 1, 2023 - Oct 31, 2023 ▾





ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▾
CORP-17	Realizar estudo para monitoramento de rotas de logística de urnas via GPS	COSIN	Sep 2023	Oct 3, 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC COSIN

Área ▾

Oct 1, 2023 - Oct 31, 2023 ▾



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
CORP-10	Demanda interna	Disponibilizar solução de BI para usuários de outras áreas	-	SESJU	Oct 2023	Concluído
INOV-04	Demanda de outras unidades	Implantar Painel de BI para processos judiciais	Já temos alguns painéis implantados	SESJU	Oct 2023	Concluído
INF-27	Demanda interna	Implantar duplo fator de autenticação no Guardião	-	SEDIN	Oct 2023	Não iniciado - Atrasado

Monitoramento PDTIC

COINF


Área

Oct 1, 2023 - Oct 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
No data						

Monitoramento PDTIC COUSE


Área

Oct 1, 2023 - Oct 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo 1	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

Governança


Área

Oct 1, 2023 - Oct 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

C

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ² ▼	Prazo Final ¹ ▲	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

Segurança


Área

Oct 1, 2023 - Oct 31, 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▼	Prazo Final 1 ▲	Status
No data						