


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área ▾

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024 ▾

Iniciativas Previstas no Período




2

Ações Concluídas No Período	Unidade	Prazo	Conclusão
-----------------------------	---------	-------	-----------

Melhorar a proteção dos ativos de TIC contra interrupção ou oscilação energética na Secretaria e Zonas Eleitorais	SEASU	set. de 2024	set. de 2024
---	-------	--------------	--------------

1 - 1/1 < >

Concluído no período



3

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
----	---	---------

INF-38	Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista	SERED
--------	--	-------

1 - 1/1 < >

PDTIC 2021-2026

0


Não há dados



Monitoramento PDTIC

Área

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa	Fase
PTS-27	Incluir o Procedimento para Coleta e Preservação das Evidências na norma de procedimentos da ETIR	SESEC	jul. de 2024	10 de set. de 2024	Concluído
INF-33	Melhorar a proteção dos ativos de TIC contra interrupção ou oscilação energética na Secretaria e Zonas Eleitorais	SEASU	set. de 2024	30 de set. de 2024	Concluído
INF-37	Contratar serviços de suporte técnico de infraestrutura e central de serviços de TIC	SEASU	dez. de 2024	30 de set. de 2024	Concluído

Monitoramento PDTIC COSIN

Área

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024

Iniciativas Previstas no Período

O

Não há dados

Histórico de ações concluídas do PDTIC

1

0,75

0,5

0,25


O

ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
			Não há dados			

Monitoramento PDTIC COINF


Área ▾

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024 ▾



Iniciativas Previstas no Período
2

- Em andamento - Atrasado
- Concluído



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
INF-38	Demanda interna	Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista	Processo concluído com sucesso	SERED	set. de 2024	Em andamento - Atrasado
INF-33	Demanda interna	Melhorar a proteção dos ativos de TIC contra interrupção ou oscilação energética na Secretaria e Zonas Eleitorais	Rotas de manutenção preventiva concluídas antes das eleições. Assim, consideramos encerrada esta atividade para o período em questão.	SEASU	set. de 2024	Concluído

Monitoramento PDTIC COUSE

Área 

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024 ▼

Iniciativas Previstas no Período

O

Não há dados

Histórico de ações concluídas do PDTIC

1

0,75

0,5

0,25

O

ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo	Status
Não há dados						

Monitoramento PDTIC

Governança

Área

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024

Iniciativas Previstas no Período

C

Não há dado.

Histórico de ações concluídas do PDTIC

0,7.

0.5

0,2.

C

ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
Não há dados						

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

▼

1 de set. de 2024 - 30 de set. de 2024

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados

Histórico de ações concluídas do PDTIC

1
0,75
0,5
0,25
0

ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	---------	-------------	--------

Não há dados