


Monitoramento PDTIC


Iniciativas

Área ▾



Jul 1, 2025 - Jul 31, 2025 ▾



Ações Concluídas No Período ▴				Unidade	Prazo	Conclusão
No data						




ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Unidade
No data		



Monitoramento PDTIC

Área

Jul 1, 2025 - Jul 31, 2025



ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa ¹ ▲	Fase ② ▼
PTE-65	Realizar benchmarking de soluções, tecnologias e práticas adotadas por outros órgãos do judiciário na gestão da Central de Serviços de TIC	SEASU	Dec 2026	-	Não iniciado
PTD-11	Melhorar a experiência do usuário da Central de Serviços com uso de Inteligência Artificial	SEASU	Jun 2026	-	Em andamento
PTS-36	Adequar a capacidade de armazenamento das soluções de backup à política de retenção de dados	SERED	Dec 2026	-	Em andamento

Monitoramento PDTIC COSIN


Área

Jul 1, 2025 - Jul 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ▾	Prazo Final	Status
No data						

Monitoramento PDTIC

COINF


Área

Jul 1, 2025 - Jul 31, 2025



Iniciativas Previstas no Período

3



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
PTS-36	Política de Retenção de Dados	Adequar a capacidade de armazenamento das soluções de backup à política de retenção de dados	A adesão tardia à ARP do TRE-BA está em andamento. O recurso para a área de segurança cibernética já foi solicitado ao TSE, porém, até o momento, não houve retorno.	SERED	Dec 2026	-
PTD-11	Res. 370 Art. 17, 18, 19 e 20	Melhorar a experiência do usuário da Central de Serviços com uso de Inteligência Artificial	-	SEASU	Jun 2026	-
PTE-65	Res. 370 Art. 7 e 17	Realizar benchmarking de soluções, tecnologias e práticas adotadas por outros órgãos do judiciário na gestão da Central de Serviços de TIC	-	SEASU	Dec 2026	-

Monitoramento PDTIC COUSE


Área

Jul 1, 2025 - Jul 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo ① ▲	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-----------	--------

No data

Monitoramento PDTIC

Governança


Área

Jul 1, 2025 - Jul 31, 2025

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final 1 ▴	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-----------------	--------

No data

Monitoramento PDTIC

Segurança

Área

▼


Jul 1, 2025 - Jul 31, 2025

▼

Iniciativas Previstas no Período

0

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▼	Prazo Final 1 ▲	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	-------------	-----------------	--------

No data