


Monitoramento PDTIC

Iniciativas

Área ▾

Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 ▾

Iniciativas Previstas no Período



2

Em andamento - Atrasado

Ações Concluídas No Período ▴				Unidade	Prazo	Conclusão
No data						

Concluído no período

0


No data

ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Unidade
PTS-25	Revisar o horário dos ativos, registros dos eventos e o envio de logs para o graylog.	SERED


1 - 1/1 < >

PDTIC 2021-2026

167



Concluído
Em andamento - No prazo
Em andamento - Atrasado
Em andamento - Fim próximo



Histórico de ações concluídas do PDTIC


Ações Concluídas

142

Monitoramento PDTIC

Área

Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025




ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Year Month)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
------------	---------------------	---------	--------------------	---------------------------	----------

No data


Monitoramento PDTIC COSIN

Área ▾

Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025 ▾



Iniciativas Previstas no Período
1




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▾	Prazo Final	Status
INOV-06	iGovTIC-13.4 iGovTIC-13.5	Depositar modelo de IA e utilizar a plataforma Sinapses	Novo prazo 31/03/2026	COSIN	Sep 2025	-

Monitoramento PDTIC

COINF

Área


Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025



Iniciativas Previstas no Período

1

Em andamento - Atrasado



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final	Status
PTS-25	Portaria CNJ N° 162/2021	Revisar o horário dos ativos, registros dos eventos e o envio de logs para o graylog.	Configurações já revisadas e atualizadas na maioria dos ativos. Falta envio de logs de switches gerenciáveis ao Graylog.	SERED	Sep 2025	Em andamento - Atrasado

Monitoramento PDTIC

COUSE


Área

Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo 1	Status
No data						

Monitoramento PDTIC



Governança

Área

▼

Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025

▼



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2	Prazo Final 1	Status
			No data			

Monitoramento PDTIC

Segurança


Área

Sep 1, 2025 - Sep 30, 2025

Iniciativas Previstas no Período

O

No data



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ² ▼	Prazo Final ¹ ▲	Status
No data						