


Ações Previstas
225


Monitoramento PDTIC do TRE-MA

Ações Concluídas
148


Execução das ações



Ações Por Área



Ações Por Objetivo Estratégico




Painel de Monitoramento da Execução por Plano


Plano de Transformação Digital - PTD

No data


Plano de Trabalho ENTIC-JUD - PTE



Plano de Trabalho de Segurança - PTS



Plano de Demandas Internas - PDI



Área

Jan 1, 2024 - Dec 31, 2024

Iniciativas previstas para o período e concluídas

Previstas

23

Entregues

0

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade	Prazo ^	Conclusão	Situação
----	---	---------	---------	-----------	----------

No data

Iniciativas previstas para o período e não concluídas

Previstas
23Pendentes
23

ID	Ações previstas para o período e não concluídas ▾	Observações	Unidade	Prazo
PTS-29	Testar e ativar o envio de registro de eventos dos servidores de hospedagem de página eletrônica para o graylog.	No data	SESEC	Jul 2024
INF-29	Substituição de equipamentos obsoletos nas ZEs e Secretaria do Tribunal e recomposição da reserva técnica	Realizando trocas de equipamentos e adquirindo novas webcams	NAT	Jun 2024
CORP-15	Reanalizar e divulgar pontos da análise do log de urnas realizado em 2022 para que possa ser utilizado para melhorias nas Eleições 2024	Ação imapctada pela instalação de novos postos de atendimento biométrico nos municípios termo.	STIC	Jun 2024
INF-27	Realizar melhorias de segurança no Sistema Guardião	No data	SEDIN	Jun 2024
INF-38	Realizar manutenção das fibras próprias que conectam a sede aos Fóruns Eleitoral e Trabalhista	Planejamento iniciado.	SERED	Sep 2024
CORP-28	Realizar ações visando aumentar a número de cadastros de eleitores no município de Imperatriz	No data	COUSE	May 2024
PTE-46	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	Foi publicado o relatório de Gestão de Competências da STIC em ago/23. Será realizado estudo para que seja trabalhado o seu resultado. ATUALIZAÇÃO: Conforme reunião coma SGP (ata: DOC. 2082178 https://sei.tre-ma.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=2245781&id_documento=22729) existe a necessidade de repactuação da conclusão uma vez que o ciclo de avaliação por competência será iniciado em janeiro de 2025.	GABSTIC	Aug 2024
CORP-23	Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de biometria externa.	No data	COUSE	Dec 2024
GGES-41	Migrar monitoramento do PDTIC para SIGGO	Modificação no SIGGO solicitada via guardião (IDG03785). Aguardando priorização do desenvolvimento.	NIC	Dec 2024
INF-33	Melhorar a proteção dos ativos de TIC contra interrupção ou oscilação energética na Secretaria e Zonas Eleitorais	Realizando trocas de equipamentos	SEASU	Sep 2024
PTS-27	Incluir o Procedimento para Coleta e Preservação das Evidências na norma de procedimentos da ETIR	No data	SESEC	Jul 2024
PTS-28	Incluir o Procedimento de Comunicação do Incidente de Segurança na norma de procedimentos da ETIR.	No data	SESEC	Jul 2024
PTS-35	Implementar termo de compromisso no recebimento dos certificados digitais pelos usuários	No data	COSIN	Dec 2024
PLS-01	Implementar solução com a capacidade de gerenciar e limitar o quantitativo de papel a ser impresso por cada servidor de todo o tribunal	Pregão marcado para 29/2.	NAT	Dec 2024
PTE-61	Formalizar acordos de nível de serviço daqueles constantes no catálogo de serviços de TI	Ação iniciada conforme SEI 0013025-77.2023.6.27.8000.	COINF	Feb 2024
PTE-42	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação sobre os serviços disponíveis no canal digital	No data	SEDIN	Jun 2024

Área

Jan 1, 2024 - Dec 31, 2024

Iniciativas canceladas

Previstas
23

Canceladas
0

ID

Ações previstas para o período e não concluídas

Observações

Unidade

No data