



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ATA - TRE-MA/PR/DG/STIC/CGTIC

Ata da 15ª Reunião CGTIC / STIC 2024 9 de julho de 2024 / 17h30 - 18h30.

Participantes

Christiano Neitzke, Gualter Gonçalves, Egídio Ribeiro, Welligton Moraes, Roseana Fernandes, Renata Gonzaga e Luan Santana.

Pauta Fixa CGTIC

1 - Relatos de Acompanhamento dos Projetos da STIC _ INF-30 (Christiano - COINF).

- Christiano informa acerca do andamento da aquisição referente à ação INF-30, cujo foco é ampliação de dispositivos de VPN nas ZEs do interior e Postos de Atendimento;
- Fala que os autos estão tramitando na Seção de Licitações do TRE do Amapá, intuindo a preparação da ARP, onde se procederá a adesão deste TRE à aquisição;
- Informa que em nosso Regional o processo está sendo conduzido tanto pela SERED, quanto pela SELIC para o seguimento da contratação.

2 - Execução das Ações do PDTIC (Renata - NIC).

- Renata mostra o painel de monitoramento do PDTIC, comentando sobre os principais pontos;
- Aponta que 8 ações estão atrasadas:

1. PTD-05 e CORP-18, da COSIN;
2. CORP-09, da COUSE;
3. CORP-12, da SEMDU;
4. PTD-42, da SEDIN;
5. CORP-15, da STIC;
6. INF-27, da SEDIN; e
7. INF-29, do NAT.

o Egídio informa que a CORP-18 foi encerrada e que irá atualizar seu andamento;

o Gualter diz que fará a repactuação da CORP-09 e proverá a atualização da planilha;

o Christiano fala que procederá a repactuação da INF-29, alterando o monitoramento em sequência;

- Renata segue alertando sobre as ações que já deveriam ter sido iniciadas:

1. PTE-42, da SEDIN;
2. CORP-15, da STIC;
3. CORP-11, da SEADU;
4. PTS-35, da COSIN;
5. PTS-34, da SEASU; e
6. GGES-42, do NIC.

- Demanda que os gestores atualizem o andamento das suas ações, enviando as evidências;

- Informa ainda que o prazo para envio das evidências do iGovTIC foi prorrogado.

Pauta Adicional CGTIC

1 - Apresentação da 1ª Versão do Plano de Contratações Anual da STIC PCA 2025 (Luan - GabSTIC).

- Luan exhibe a planilha de Acompanhamento Orçamentário da STIC 2025;
- Lista as aquisições, por Coordenadoria, para análise dos membros;
- Atualiza as informações em tempo real, conforme as indicações dos gestores;
- Ao final, indaga pela aprovação da 1ª Versão do Plano de Contratações Anual da STIC 2025 e os membros anuem.

2 - Apresentação da 3ª Revisão do Plano de Contratações Anual da STIC PCA 2024 (Luan - GabSTIC).

- Luan explica que a COLAC detectou atraso na contratação tramitada pelo SEI 0002689-48.2022.6.27.8000, iniciada em 2023;

- Aponta que essa aquisição é referente ao item 70 do PCA STIC 2023, cujo foco é compra de dispositivos para conexão à VPN, de responsabilidade da COINF;

- Relata que aquela Coordenação explicou que a contratação foi adiada para 2024 pelo TRE do Pará, órgão gerenciador da aquisição;

- Esclarece que essa aquisição precisa ser alocada para o PCA STIC 2024, indagando os membros pela autorização da sua inclusão;

o Os membros aprovam a inclusão do item 70 ao PCA STIC 2024;

- Luan finda explicando que os PCAs 2024/2025 STIC ainda precisam do crivo do CGovTIC para validação.

3 - Ações Necessárias.

O que?	Quem?	Até quando?
Atualizar o monitoramento do PDTIC;	Membros do CGTIC	Próxima RAE/Julho
Apresentar ao CGovTIC os PCAs STIC 2024 e 2025 para aprovação das alterações.	GabSTIC	Na próxima reunião de julho/2024

• **Próxima reunião CGTIC + RAE 3º Bim mai/jun:** 23/07/2024.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ WAGNER SALES FERREIRA, Secretário(a)**, em 25/07/2024, às 17:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2223782** e o código CRC **CAF9F224**.

0004646-16.2024.6.27.8000	2223782v4
---------------------------	-----------