

ANO	SETOR	PROJETO	OBJETO	DATA INÍCIO	DATA FIM	PERCENTUAL EXECUCAO PROJETO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	SITUAÇÃO PROJETO	ESCOPO
2023	CODES	Identificar e reavaliar cargos que necessitem de rotação de pessoal e	1. Considerando que os Magistrados possuem regulamentação própria, consultar a Direção Geral se há interesse em formalizar política de rotação dos cargos gerenciais com poder	01/04/2023	31/12/2023	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cancelado	Identificar e reavaliar cargos que necessitem de rotação de pessoal e segregação de funções.
2023	CODES	Estabelecer política formal de rotação de pessoal nos cargos que possuem	1. Considerando que os Magistrados possuem regulamentação própria, consultar a Direção Geral se há interesse em formalizar política de rotação dos cargos gerenciais com poder	01/06/2023	30/11/2023	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cancelado	Estabelecer política formal de rotação de pessoal nos cargos que possuem funções com poder de decisão capazes de realizar, facilitar ou dificultar atos de fraude e corrupção e/ou sua ocultação
2023	CODES	Realizar rodízio de funcionários que se relacionam com terceiros (ex.	1. Consultar a Direção Geral se há interesse em formalizar política de rotação. Deixando registrado que existem outras formas. 2. Existindo interesse, minuta será apresentada a	01/04/2023	31/12/2023	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cancelado	Implementar ações com o propósito de realizar rodízio de funcionários que se relacionam com terceiros (ex. fornecedores, fiscalizados, regulados, contribuintes, beneficiários etc.)
2023	GABSJU	Núcleo de Justiça 4.0	Implantar o Núcleo de Justiça 4.0 no TRE-MA	02/03/2023	31/12/2023	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cancelado	Implantar o Núcleo de Justiça 4.0 no TRE-MA
2023	ORE	Resgatando a Cidadania	Visa integrar pessoas em situação de rua e vulnerabilidade à sociedade, mediante emissão de documentos essenciais ao exercício da cidadania. Trata-se de um projeto a ser	03/04/2023	31/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Realizar eventos e parcerias para emitir documentos que resgatem a cidadania das pessoas.
2023	ORE	Facilitar o acesso ao cidadão para denunciar fraudes ou tentativas de	Facilitar o acesso ao cidadão para denunciar fraudes ou tentativas de corrupção.	01/05/2022	31/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Implementar mecanismos para facilitar denúncias de fraudes ou corrupção.
2023	EJE	Formação, atualização e aperfeiçoamento contínuo dos	Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por público alvo os juízes eleitorais, com vistas ao aprimoramento	01/01/2023	31/12/2023	100	R\$ 24.721,48	R\$ 19.539,10	Concluído	Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral.
2023	EJE	Educação política voltada ao fortalecimento da cidadania de jovens	Desenvolver projetos voltados aos jovens e futuros eleitores de esclarecimento social para o exercício da cidadania, do voto livre e consciente, do combate às notícias falsas e de	01/01/2022	31/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Desenvolver projetos voltados aos jovens e futuros eleitores.
2023	SEDOC	Digitalização dos documentos físicos permanentes para inserção no sistema	Digitalização dos documentos físicos permanentes para inserção no sistema Archivematica.	01/02/2022	31/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Digitalizar documentos físicos permanentes para inserção no sistema Archivematica.
2023	GABSJU	Produtividade SJD - Publicação	Disponibilizar a produtividade das seções que compõem a SJD na intranet e internet	02/03/2023	30/09/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Disponibilizar a produtividade das seções que compõem a SJD na intranet e internet.
2023	COTEJ	DFT - 1ª Parte	Parte 1 de 2: Entregar etapas de Kick OFF, Coleta Qualitativa e Instrumentação do projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho.	01/04/2023	30/06/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Instrumentar projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho.
2023	COPEs	Estabelecer a obrigatoriedade dos integrantes da equipe de	1. Formalizar a AI, CE e CSPAD se existe previsão legal em seus	01/04/2023	31/08/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Criar termo de confidencialidade
2023	SECAP	Portal do Conhecimento e da SGP: dados da força de trabalho,	Portal do Conhecimento e da SGP: dados da força de trabalho, informações e serviços da SGP publicados em portal web.	01/06/2022	01/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Análise dos requisitos.
2023	ASGEL	Elaborar o Plano Integrado de Eleições 2024.	Elaborar o Plano Integrado de Eleições 2024.	01/03/2023	19/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Elaborar o Plano Integrado de Eleições 2024.

ANO	SETOR	PROJETO	OBJETO	DATA INÍCIO	DATA FIM	PERCENTUAL EXECUCAO PROJETO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	SITUAÇÃO PROJETO	ESCOPO
2023	ASGEL	Realizar a avaliação das Eleições 2022	Realizar a avaliação das Eleições 2022	01/07/2022	31/03/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Realizar a avaliação das Eleições 2022
2023	ASGEL	Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas	Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE (Eleições 2024)	01/07/2023	30/06/2024	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE (Eleições 2024)
2023	ASGEL	Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos	Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos orçamentários	13/02/2023	30/04/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos orçamentários
2023	COUSE	Viabilizar a retomada do atendimento biométrico nas Zonas Eleitorais.	Retomada da coleta de registro biométrico dos eleitores suspenso durante o período da pandemia.	01/02/2023	30/09/2023	100	R\$ 150.000,00	R\$ 120.000,00	Concluído	Desenvolver ações para a retomada da coleta de registro biométrico dos eleitores.
2023	SERED	Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado	Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Backup	01/01/2023	19/12/2023	100	R\$ 1.982.235,00	R\$ 1.982.235,00	Concluído	Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Backup
2023	NIC	Evoluir processos de contratação de soluções de TIC para atendimento da	Necessidade de evoluir os processos de planejamento orçamentário, de contratações de TIC e de gestão de contratos de TIC para atender aos novos normativos incluindo a	08/01/2023	30/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Aperfeiçoar processos de contratação de soluções de TIC.
2023	COSIN	Promover uma ação de inovação	Promover uma ação de Inovação (Comissão Gestora do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - LIODS (TREMALAB))	01/05/2023	30/11/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Promover uma ação de Inovação (Comissão Gestora do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - LIODS (TREMALAB))
2023	SEMOG	Plano de Diretrizes 2023/2024	Revisar o Plano de Diretrizes 2023/2024	25/01/2023	30/03/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Revisar o Plano de Diretrizes 2023/2024
2023	SEMOG	Gestão de Riscos e da Integridade 2023	Impulsionar a Gestão de Riscos e da Integridade por meio da realização de 2 mentorias em mapeamento de processos e gestão de riscos, destinadas principalmente às	01/03/2023	31/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Realizar de 2 mentorias em mapeamento de processos e gestão de riscos
2023	SEMOG	Controles de Integridade 2023	Revisar a planilha documentadora de riscos, estabelecendo a periodicidade das avaliações de efetividades dos controles estabelecidos contra fraude, corrupção e conflito de	01/05/2023	19/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Revisar a planilha documentadora de riscos, estabelecendo a periodicidade das avaliações de efetividades dos controles estabelecidos
2023	COGEM	Promover uma ação de política de gênero e cidadania	Promover uma ação relacionada ao incentivo da participação feminina na política, integração institucional e no respeito à igualdade de gêneros (CPPGC - Comissão Permanente de	01/05/2023	30/11/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Promover uma ação relacionada ao incentivo da participação feminina na política, integração institucional e no respeito à igualdade de gêneros (CPPGC - Comissão Permanente de Política de Gênero e Cidadania - TRE
2023	SEMOG	Oficinas de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos 2023	Realizar uma Oficina de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos 2023.	01/01/2023	31/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Realizar uma Oficina de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos 2023.
2023	CODES	Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual no TRE-MA	Prevenir e combater o assédio moral, o assédio sexual e todas as formas de discriminação, a fim de promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável. (Comissão de Prevenção	01/04/2023	30/06/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Realizar ações de prevenção e combate ao assédio moral, sexual e todas as formas de discriminação, a fim de promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável. (Comissão de Prevenção e Enfrentamento do
2023	NSA	Evento em comemoração ao dia mundial do Meio Ambiente.	Como forma de estimularmos e conscientizarmos os servidores e auxiliares deste TRE, planejaremos a realização de um evento a ser realizado, no dia 05/06/23, em	01/03/2023	05/06/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 4.585,60	Concluído	Realizar evento em homenagem ao dia mundial do Meio Ambiente.

ANO	SETOR	PROJETO	OBJETO	DATA INÍCIO	DATA FIM	PERCENTUAL EXECUCAO PROJETO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	SITUAÇÃO PROJETO	ESCOPO
2023	COJUC	Painel PJe 1º Grau	Implantação de ferramenta de monitoração de processos no 1º grau de jurisdição.	01/01/2021	31/12/2024	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Implantar ferramenta de monitoração de processos no 1º grau de jurisdição.
2023	GABSJU	Painel B.I	Implantar painel de Bussiness Intelligence com todos os indicadores de produtividade judicial do TRE-MA.	02/03/2023	17/09/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Implantar painel de Bussiness Intelligence com todos os indicadores de produtividade judicial do TRE-MA.
2023	SEDOC	Tratamento do acervo arquivístico não permanente.	Tratamento do acervo arquivístico não permanente.	08/03/2022	30/09/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Tratar o acervo arquivístico não permanente.
2023	GABSJU	Sistema de Sustentações Oraís	Disponibilizar sistema/plataforma para o cadastramento de sustentações orais nas sessões do TRE-MA pelos próprios advogados e advogadas.	02/03/2023	17/07/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Disponibilizar sistema/plataforma para o cadastramento de sustentações orais nas sessões do TRE-MA pelos próprios advogados e advogadas.
2023	NSA	Regulamentar os períodos para descarte de material das Zonas Eleitorais	Atualmente não há um calendário fixo para que as zonas eleitorais se planejem e façam seus descartes em conjunto. O objetivo desse projeto, com a colaboração da CRE, é que haja	01/03/2023	30/05/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Regulamentar os períodos para descarte de material das Zonas Eleitorais
2023	NSA	Evento em homenagem ao dia Internacional das Pessoas com	Objetivamos conscientizar e expor experiências por meio de palestra sobre pcd/acessibilidade aos servidores deste Tribunal, no dia 04/12/23, para que a cada dia nos tornemos uma	01/07/2023	04/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Realizar palestra sobre inclusão da PcD e acessibilidade.
2023	NSA	Fomentação do Sistema de Logística Integrada de Veículos	O projeto tem o objetivo de divulgarmos mais e impulsionarmos o Sistema LIV a outros membros da Ecoliga para que possamos alcançar um envolvimento e engajamento maior	01/02/2023	15/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Realizar ações de divulgação e impulsionamento do Sistema LIV a outros membros da Ecoliga
2023	NSA	Atualizar a Resolução da Comissão Gestora do PLS do TRE-MA	Com a nova Resolução CNJ sobre sustentabilidade (nº 400/2021) em vigor, há a necessidade de atualizarmos a Resolução deste Tribunal da Comissão gestora do Plano de	10/01/2023	31/03/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Atualizar a Resolução da Comissão Gestora do PLS do TRE-MA
2023	SEDOC	Processo de Classificação e Tratamento de Informações	Realizar estudos sobre o Processo de Classificação e Tratamento de Informações.	02/05/2023	30/11/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Realizar estudos sobre o Processo de Classificação e Tratamento de Informações.
2023	SEDOC	Grupo de Estudo de Gestão Documental	Instituir no TRE-MA grupo de estudo de Gestão Documental.	02/03/2023	17/05/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Instituir no TRE-MA grupo de estudo de Gestão Documental.
2023	GABSJU	Produtividade SJD	Disponibilizar ferramenta de acompanhamento de produtividade de cada servidor/seção da SJD que trabalhe com o PJE	02/03/2023	17/05/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Disponibilizar ferramenta de acompanhamento de produtividade de cada servidor/seção da SJD que trabalhe com o PJE
2023	GABSJU	Relatórios de Produtividade - Membros e PRE	Disponibilizar relatórios de produtividade e acervo processual para os Gabinetes dos Membros e Procuradoria Regional Eleitoral	02/03/2023	17/05/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Disponibilizar relatórios de produtividade e acervo processual para os Gabinetes dos Membros e Procuradoria Regional Eleitoral
2023	NSA	Elaborar Termo de parceria com a Associação de Surdos do Maranhão	A finalidade é termos uma parceria com a ASMA para que os surdos associados possam contribuir com melhorias em nossos projetos voltados à comunidade surda.	01/06/2023	31/08/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Firmar Termo de Parceria com a ASMA
2023	NSA	Elaborar Termo de parceria com a ASDEVIMA - Associação dos	O objetivo é possuírmos parceria com a ASDEVIMA a fim de que seus associados contribuam e opinem nos projetos voltados aos deficientes visuais.	01/06/2023	31/08/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Firmar Termo de Parceria com a ASDEVIMA - Associação dos Deficientes Visuais do Maranhão

ANO	SETOR	PROJETO	OBJETO	DATA INÍCIO	DATA FIM	PERCENTUAL EXECUCAO PROJETO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	SITUAÇÃO PROJETO	ESCOPO
2023	NSA	Inserir recursos de acessibilidade na intranet	Atualmente a intranet deste TRE não dispõe de recursos de acessibilidade completos assim como a internet. Foi solicitado junto à COIMC que sejam implementados conforme regulam a	01/03/2023	31/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	Concluído	Implementar melhorias nos recursos de acessibilidade na intranet
2023	SERED	Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado	Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência)	01/02/2022	30/06/2023	100	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.890.353,00	Concluído	Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência)
2023	COINF	Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de	Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação)	01/05/2021	30/06/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 450.190,00	Concluído	Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação)
2023	COSIN	Desenvolver as competências dos laboratoristas de inovação	Todos os laboratoristas participarem de, pelo menos, uma capacitação de inovação . (Comissão Gestora do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento	01/05/2023	30/11/2023	100	R\$ 20,00	R\$ 20,00	Concluído	Participar de uma ou mais capacitações de inovação.
2023	SERED	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (réplica).	01/01/2023	30/06/2024	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup)
2023	SERED	Migração de serviços para nuvem	Migração de serviços para nuvem	01/02/2022	30/11/2026	100	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	Concluído	Migrar serviços para nuvem
2023	SESJU	Disponibilizar solução de BI para usuários de outras áreas.	Implantar solução de Business Intelligence que possa ser utilizada pelas áreas para criar, gerenciar e publicar relatórios e dashboards interativos utilizando análise de dados.	01/01/2023	31/10/2023	100	R\$ 378.000,00	R\$ 40.000,00	Concluído	Implantar solução de Business Intelligence
2023	NIC	Implementar gestão de projetos de tecnologia da informação	Implementar gestão de projetos de tecnologia da informação	01/02/2022	30/11/2024	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Implementar gestão de projetos de tecnologia da informação
2023	NSA	Implementação de ponto eletrônico acessível	A ideia da ação é implementar um ponto eletrônico, com o auxílio do laboratório de inovação e a STIC, deste Tribunal, para que servidores com deficiência visual possam fazer	13/02/2023	30/06/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Desenvolver sistema de ponto eletrônico acessível
2023	NSA	Regulamentação do teletrabalho via Condição Especial de Trabalho - Res.	No momento, só regulamentação do teletrabalho sob a portaria do TRE-MA. Sendo assim, os servidores em teletrabalho sob a Resolução CNJ 343/2020 acabam sendo	03/04/2023	30/11/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Regulamentar o teletrabalho via Condição Especial de Trabalho - Res. CNJ nº 343/2020, no âmbito do TRE-MA.
2023	NSA	Regulamentação para redução de gasto com leiautes.	O projeto tem a finalidade de regulamentarmos, junto à SENAR e SEMAP, após as reformas, meados de junho/23, as mudanças de leiaute nas unidades deste TRE para que haja redução	01/07/2023	15/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Regulamentar gastos com leiautes.
2023	SELIC	Definir rito processual para a instrução de casos de procedimento	Elaborar minuta de normativo interno para aprovação superior.	18/03/2023	30/10/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Elaborar minuta de normativo interno para aprovação superior.
2023	COSEM	Promover a política de continuidade do negócio	Promover a política de continuidade do negócio	01/12/2021	30/11/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Participar da elaboração do plano de continuidade do negócio
2023	ORE	Divulgação das formas e canais de denúncia.	Divulgação das formas e canais de denúncia.	01/05/2022	31/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Executar ações de divulgação de formas e canais de denúncia.

ANO	SETOR	PROJETO	OBJETO	DATA INÍCIO	DATA FIM	PERCENTUAL EXECUCAO PROJETO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	SITUAÇÃO PROJETO	ESCOPO
2023	COIMC	Podcast	Um podcast institucional é um canal de comunicação em áudio para empresas e organizações. O projeto deve definir o objetivo e público-alvo, escolher o formato e frequência de	10/04/2023	31/05/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Desenvolver Podcast institucional.
2023	COLAC	Estabelecer rotina de consulta a informações públicas de suas contratadas	Elaborar minuta de normativo interno para aprovação superior. Solicitar para STIC desenvolvimento de ferramenta de sistema.	03/04/2023	28/07/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Elaborar minuta de normativo interno para aprovação superior.
2023	SEFOT	Definir procedimentos estruturados para identificar os motivos	Definir procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização.	01/04/2023	30/11/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Criar procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização.
2023	CODES	Desenvolver mecanismos para atrair e reter colaboradores na	Desenvolver mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações	01/04/2023	31/12/2023	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Concluído	Realizar ações que desenvolvam mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações