

MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página XX

OBJETO: Contratação de serviços de telefonia, na modalidade DDG.

UNIDADE REQUISITANTE: Ouvidoria

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Fagianni Viana de Miranda

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Não conseguir efetivar a contratação e a administração ficar sem o serviço.	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar () Evitar () Transferir (x) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas		
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, quase improvável de ocorrer, decidiu-se não prever tratamento para o mesmo.	
RISCO 02		
Descrição do Risco:	Não efetivar a contratação em tempo hábil e descontinuar o serviço	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Agilizar a tramitação do processo	Fagianni Viana de Miranda
	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar contratação emergencial, pelo prazo suficiente para concluir a licitação	Fagianni Viana de Miranda
Unidades Afetadas		
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, quase improvável de ocorrer, decidiu-se não prever tratamento para o mesmo.	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 05/11/2018 15:58:55
 Por: FAGIANNY VIANA DE MIRANDA

