

MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página XX
OBJETO: Aquisição de água mineral (galões de 20l) para Secretaria do TRE/MA, Fóruns Eleitorais de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Almoxarifado		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Davi José Oliveira Viveiros		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Não conseguir efetivar a contratação e a Administração ficar sem o fornecimento de água mineral até a realização de um novo processo licitatório	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir (x) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Fazer um planejamento adequado – sobretudo no que se refere à pesquisa mercadológica – a fim de evitar o fracasso da licitação.	Seção de Gestão de almoxarifado
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Secretaria do Tribunal e Fóruns Eleitorais de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez que o mercado fornecedor é amplo, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso.	

