

MAPA DE RISCOS

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	2 páginas
OBJETO: Aquisição de equipamentos para uso em produção e pós-produção de vídeos com o fim de educação institucional		
UNIDADE REQUISITANTE: Núcleo de Ensino a Distância		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Carlos Fernandes Garcia		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Termo de referência não ficar pronto dentro do prazo e retardar o processo licitatório	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Agilizar o agendamento das reuniões da equipe de planejamento	Equipe de Planejamento
	Ação de Contingência	Responsável
	1- Usar o termo feito em contratações anteriores como referência 2- Verificar a conveniência e legalidade de se realizar uma contratação direta com base no Art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.	Equipe de Planejamento
Unidades Afetadas	NEAD / COEDE	
Monitoramento	Data de Início: 01/05/2020	Data Fim: 15/05/2020
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Recursos financeiros insuficientes para cobrir os custos da contratação	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Reunião com a Coordenadora da COEDE e Secretário da SGP	Edson Garcia/NEAD
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	NEAD / COEDE	
Monitoramento	Data de Início: 01/04/2020	Data Fim: 31/05/2020

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Fracasso da aquisição por falta de interesse das empresas ou por desconhecimento da demanda	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Encaminhar emails e telefonar para o maior número possível de fornecedores nesse mercado	NEAD
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratação direta com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei n.º 8.666/1993.	Edson Garcia/NEAD/SELIC
Unidades Afetadas	NEAD / COEDE	
Monitoramento	Data de Início: 20/03/2020	Data Fim: 30/05/2020