

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 02
OBJETO: Contratação, em cinco lotes, de empresas especializadas para prestação dos serviços de locação de grupos geradores de energia elétrica a diesel - incluindo transporte, instalação, combustível, operação, desinstalação e retirada - para utilização em prédios próprios ou a serviço do TRE-MA, durante as Eleições 2020 e outros eventos da Justiça Eleitoral.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva		
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Fiscalização e gestão contratual ineficiente (Causa: 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais. Consequência: 1 – deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.)	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores (Chefes de Cartório);	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Cartórios Eleitorais
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais e ASCER	
Monitoramento	Data de Início: 01/09/2020	Data Fim: 01/12/2020