

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de materiais de proteção individual, para utilização por magistrados, servidores e colaboradores de Justiça Eleitoral, como medida de enfrentamento à situação de pandemia declarada pela OMS, em razão da disseminação dos casos de contaminação por coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Almoxarifado

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Helena Antonia de Sousa Paiva

RISCO 1

Descrição do Risco: Fracasso da licitação, totalmente ou em parte dos itens, ocasionando a não aquisição dos materiais pretendidos.

ANÁLISE DO RISCO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Estratégia: () Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar

TRATAMENTO

Ação Preventiva: Planejamento adequado, com ênfase nas especificações dos materiais e estimativas de preços, viabilizando a compreensão do objeto pelas licitantes, e deixando viável economicamente, despertando assim interesse por parte dos fornecedores.

Responsável: Seção de Gestão de Almoxarifado

UNIDADES AFETADAS

Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado

Ação de Contingência:

Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez tomadas as providencias necessárias nas especificações dos materiais e feitas estimativas de preços, de forma que os objetos despertem interesse dos licitantes e permitam ampla concorrência, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso, uma vez que o mercado fornecedor é amplo, o que contribui para a não ocorrência do fato.

RISCO 2

Descrição do Risco: Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso

ANÁLISE DO RISCO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Estratégia: () Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar

TRATAMENTO

Ação Preventiva: Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso. Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após as contratações.

Responsável: Seção de Gestão de Almoxarifado

UNIDADES AFETADAS

Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado

Ação de Contingência:

Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é média, uma vez feitos os devidos monitoramentos com os fornecedores, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso

