



**Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão**

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

OBJETO: Contratação de seguro para **10 (dez)** veículos pertencentes à frota deste Regional, visando a prevenção de riscos e eventuais sinistros que possam atingir os veículos que circulam diariamente.

UNIDADE REQUISITANTE: SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE.

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: ALYSSON CRISTIANO MAXIMO DINIZ

RISCO 1

DESCRIÇÃO DO RISCO: SINISTRO.

ANÁLISE DO RISCO **Probabilidade:** () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

ESTRATÉGIA () Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar

TRATAMENTO Ação Preventiva Responsável

Manutenções preventivas sempre feitas em agentes autorizados. **SESET.**

TRATAMENTO Ação de Contingência Responsável

Manutenção corretiva sempre que necessário, em agentes autorizados. **SESET.**

UNIDADES AFETADAS **SESET.**

MONITORAMENTO Data de Início: 04/09/2020. Fim: Indeterminado.

RISCO 2

DESCRIÇÃO DO RISCO: Não conclusão da contratação até 30/09/2020 (início efetivo das viagens ao interior).

ANÁLISE DO RISCO **Probabilidade:** () Baixa () Média (X) Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio (X) Alto

ESTRATÉGIA () Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar

TRATAMENTO Ação Preventiva Responsável

Celeridade no procedimento licitatório. **SESET/ SELIC/ SECOA/SAF**
Alguns aspectos ligados a pesquisa de

preços podem afetar o resultado da licitação, considerando que alguns veículos são novos.

Ação de Contingência

Responsável
1

Contratar de forma emergencial empresa especializada até a conclusão do processo de contratação. **SAF.**

Caso aconteça a licitação deserta ou qualquer outra situação que impossibilite o sucesso do pregão devido a questionamentos sobre os preços, poderemos reanalisar as técnicas utilizadas na apuração dos valores. E as solicitações de transporte institucional serão atendidas pelo contrato de locação de veículos. **SESET.**

Os veículos oficiais não poderão ser utilizados até o início da vigência do contrato.

UNIDADES AFETADAS

O Regional como todo, tendo em vista que os veículos atendem vários setores.

MONITORAMENTO

Data de Início: 04/09/2020.

Fim: Indeterminado.